



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

***PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAINE POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE
L'ENFANT (CEA-SAMEF)***

CREDIT IDA N°5419-SN

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

(Du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2018)

N° 06

SOMMAIRE

Liste des abréviations

1. INTRODUCTION

2. RAPPORT FINANCIER

- 2.1 Tableau 1 : Source et utilisation des fonds (Emplois-Ressources)
 - 2.1.1 Tous financements
 - 2.1.2 Crédit IDA
 - 2.1.3 Compte désigné
 - 2.1.4 Fonds de contrepartie
- 2.2 Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité/plan d'action du projet
 - 2.2.1 Tous financements
 - 2.2.2 Crédit IDA
- 2.3 Etat du compte désigné
- 2.4 Réconciliation du compte désigné

3. RAPPORT SUR L'AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES

4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES

5. ANNEXES

- 5.1 Etats de rapprochement bancaire au 30 Juin 2018
- 5.2 Relevés bancaires au 30 Juin 2018
- 5.3 Prévisions de décaissement du semestre à venir

1. INTRODUCTION

Ce Rapport de Suivi Financier(RSF) du Projet couvre la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2018. Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA et aux manuels de procédures des Centres d'Excellence Africain en matière de rapport de suivi financier.

Le Rapport de Suivi Financier rend compte de l'utilisation des fonds et de l'application des principes d'économie et d'efficience. Il permet de déterminer :

- si les fonds décaissés au titre du Projet servent aux fins pour lesquelles ils ont été fournis,
- si l'exécution du Projet est en bonne voie,
- si les coûts budgétisés ne sont pas dépassés.

Il présente en plus, distinctement une situation financière globale du Projet et une situation spécifique au crédit IDA n° 5419-SN.

Le crédit IDA n° 5419-SN a été approuvé le 10 Juillet 2014 et mis en vigueur le 18 Décembre 2014. Le montant initial du financement est de 5 200 000 DTS soit 4 000 000 000 FCFA mais sur une lettre de la Banque Mondiale en date du 16 Février 2018, il a été décidé une réallocation budgétaire qui a conduit à une réduction du financement d'un montant de 1 300 000 DTS soit 975 000 000 FCFA. A cet effet, il ressort de la réallocation budgétaire que le financement du CEA SAMEF est actuellement de 3 900 000 DTS soit 3 025 000 000 FCFA.

Le budget de l'exercice 2018 est de 2 158 914 000 FCFA et son taux son taux d'exécution est de 18,41% à la date du 30 Juin 2018. Sur la base du financement initial du Projet CEA-SAMEF c'est-à-dire les 5 200 000 DTS (4 000 000 000 FCA), le taux d'exécution global à la date du rapport est de 27,85 %. Mais sur la base sur financement suite à la réallocation c'est-à-dire les 3 900 000 DTS (3 025 000 000 FCFA), le taux d'exécution global à la date du rapport est de 36,83%.

Ce rapport comprend trois parties :

- la situation financière,
- l'avancement des activités,
- la situation de la passation des marchés.

2. RAPPORT FINANCIER DU PROJET

AU 30 JUIN 2018

2.1. Tableau 1 : Source et utilisation des fonds

Ce tableau permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et cumulativement, ainsi que les dépenses qu'elles ont permises d'effectuer. Il est présenté par composante.

2.1.1 Sources et utilisation des fonds (tous financements)

CEA-SAMEF / UCAD – Sénégal					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 1					
Exercice 2018					
Semestre finissant le 30/06/2018					
Franc CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
Fonds Reçus					
Fonds Reçus IDA Compte désigné			480 000 000		
Fonds reçus IDA Remboursement			887 583 070		
Ressources Générées	2 740 000		18 372 034		
Total Fonds Reçus		2 740 000		1 385 955 104	
Financement Total		2 740 000		1 385 955 104	
Dépenses du Projet par Composante					
Formation et Apprentissage	196 243 307		358 610 714		1 313 243 493
Recherche appliquée	14 465 000		146 664 107		277 560 000
Opération	99 307 936		323 096 190		136 061 364
Partenariat	90 689 051		295 063 133		34 560 949
Total Dépenses du Projet par Composante		400 705 294		1 123 434 144	1 761 425 806
Total des dépenses		400 705 294		1 123 434 144	
Encaissements moins dépenses		-397 965 294		262 520 960	
Evolution nette de l'encaisse		-397 965 294		262 520 960	
Solde d'ouverture de l'encaisse					262 520 960
Trésorerie					
Solde Compte désigné	243 243 587				
Compte remboursement	407 762 870				
Compte A.G.R	9 479 797				
Total Trésorerie		660 486 254			
Total de l'encaisse d'ouverture		660 486 254			
Encaisse nette disponible		262 520 960		262 520 960	262 520 960
Solde de clôture de l'encaisse					
Solde Compte désigné	92 903 877		92 903 877		
compte remboursement	160 614 386		160 614 386		
Compte A.G.R	9 002 697		9 002 697		
Solde total de clôture de l'encaisse		262 520 960		262 520 960	- 1 498 904 846

2.1.2 Sources et utilisation des fonds (Crédit IDA n° 5419-SN)

CEA-SAMEF / UCAD – Sénégal

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Modèle : 1

Exercice 2018

Semestre finissant le 30/06/2018

Franc CFA (XOF)

Page 1/1

Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
Fonds Reçus					
Fonds Reçus IDA Compte désigné			480 000 000		
Fonds reçus IDA Remboursement			887 583 070		
Ressources Générées					
Total Fonds Reçus				1 367 583 070	
Financement Total				1 367 583 070	
Dépenses du Projet par Composante					
Formation et Apprentissage	193 061 507		349 438 308		1 313 243 493
Recherche appliquée	14 465 000		146 664 107		277 560 000
Opération	99 272 636		322 899 259		136 061 364
Partenariat	90 689 051		295 063 133		34 560 949
Total Dépenses du Projet par Composante		397 488 194		1 114 064 807	1 761 425 806
Total des dépenses		397 488 194		1 114 064 807	
Encaissements moins dépenses		-397 488 194		253 518 263	
Evolution nette de l'encaisse		-397 488 194		253 518 263	
Solde d'ouverture de l'encaisse					253 518 263
Trésorerie					
Solde Compte désigné	243 243 587				
compte remboursement	407 762 870				
Compte A.G.R					
Total Trésorerie		651 006 457			
Total de l'encaisse d'ouverture		651 006 457			
Encaisse nette disponible		253 518 263		253 518 263	253 518 263
Solde de clôture de l'encaisse					
Solde Compte désigné	92 903 877		92 903 877		
compte remboursement	160 614 386		160 614 386		
Compte A.G.R					
Solde total de clôture de l'encaisse		253 518 263		253 518 263	- 1 507 907 543

2.1.3 Sources et utilisation des fonds (Fonds de contrepartie)

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) – SENEGAL					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 2					
Exercice 2018					
Semestre finissant le 30/06/2018					
FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS ETAT DU SENEGAL (CONTREPARTIE)	0		0		
Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX		0		0	
Moins Dépenses Par Composante					
COMPOSANTE A : Formation et Apprentissage	0		0		
COMPOSANTE B: Recherche Appliquée	0		0		
COMPOSANTE C: Opération	0		0		
COMPOSANTE D: Partenariat	0		0		
Sous-Total Dépenses Par Composante		0		0	
Evolution nette de l'encaisse		0		0	
Solde d'ouverture de l'encaisse					
Compte CONTREPARTIE ETAT PROJET	0		0		
Total de l'encaisse d'ouverture		0		0	
Encaisse nette disponible		0		0	
Solde de clôture de l'encaisse					
Compte CONTREPARTIE ETAT PROJET	0		0		
Solde total de clôture de l'encaisse		0		0	

2.1.5 Sources et utilisation des fonds (REVENUS GENERES)

CEA-SAMEF / UCAD – Sénégal				
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)				
Modèle : 1				
Exercice 2018				
Semestre finissant le 30/06/2018				
Franc CFA (XOF)				
Page 1/1				
Désignation	Semestre		Cumulatif	Prévisions 6 mois
Fonds Reçus				
Fonds Reçus IDA Compte désigné				
Fonds reçus IDA Remboursement				
Ressources Générées	2 740 000		18 372 034	
Total Fonds Reçus		2 740 000	18 372 034	
Financement Total		2 740 000	18 372 034	
Dépenses du Projet par Composante				
Formation et Apprentissage	3 181 800		9 172 406	
Recherche appliquée				
Opération	35 300		196 931	
Partenariat				
Total Dépenses du Projet par Composante		3 217 100	9 369 337	
Total des dépenses		3 217 100	9 369 337	
Encaissements moins dépenses		-477 100	9 002 697	
Evolution nette de l'encaisse		-477 100	9 002 697	
Solde d'ouverture de l'encaisse				9 002 697
Trésorerie				
Solde Compte désigné				
compte remboursement				
Compte A.G.R	9 479 797			
Total Trésorerie		9 479 797		
Total de l'encaisse d'ouverture		9 479 797		
Encaisse nette disponible		9 002 697	9 002 697	9 002 697
Solde de clôture de l'encaisse				
Solde Compte désigné				
compte remboursement				
Compte A.G.R	9 002 697		9 002 697	
Solde total de clôture de l'encaisse		9 002 697	9 002 697	9 002 697

Commentaires

Pour un financement de 4 000 000 000 FCFA, à la date du 30 Juin 2018, **le taux d'exécution global est de 27.85 % sur le Crédit IDA N°5419-SN**. Cependant, suite à la réallocation, le financement actuel du Projet est de 3 025 000 000 FCFA et cela conduit à **un taux d'exécution global de 36,83% sur le Crédit IDA N°5419-SN à la date du rapport**.

Au cours du 1^{er} semestre 2018, aucune ressource IDA n'est mobilisée mais les ressources générées sont de l'ordre de 2 740 000 FCFA.

Le montant des décaissements du semestre est de 400 705 294 FCFA soit 397 488 194 FCFA sur les fonds IDA et 3 217 100 FCFA sur les fonds générés par le Projet. Le solde global de la trésorerie au 30 Juin 2018 est de 262 520 960 FCFA.

2.2. Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité

2.2.1 Utilisation des fonds par activités (tous financements)

CEA-SAMEF / UCAD – Sénégal									
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)									
Modèle : 1									
Exercice 2018									
Semestre finissant le 30/06/2018									
Franc CFA (XOF)									
Page 1/10									
Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif/Base financement initial			PAD Durée de vie	PAD révisé
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
A	FORMATION ET APPRENTISSAGE	694 480 710	196 243 307	498 237 403	1 732 400 000	358 610 714	1 373 789 286		
A01	METTRE EN PLACE LES EQUIPES PEDAGOGIQUES(DU,DOCTOTAT,MASTER)	0	13 372 000	-13 372 000		27 942 473			
A02	RENFORCER LES CAPACITE DES ENSGTS A DE NVELLES METHODES PEDA	37 800		37 800		17 264 795			
A03	RENFORCER LES CAPACITES DES ENGTS DS LES DOM DIAGNOS ET THER	7 500 000		7 500 000		9 069 965			
A04	ACQUERIR EQPTS PR PRMVOIR LA FORM EN LIGNE CEA-SAMEF &PARTE	40 000 000		40 000 000					
A05	INTRODUIRE DES EQPMENTS INNOVANTS PR LA FORM &L'APPRENTISAGE	284 962 410		284 962 410		13 088 470			
A06	DOTER DE LOCAUX PEDAGOGIQUES EN ELECTRICITE ,TELECOMMUNICATI	14 000 000	13 190 119	809 881		68 732 893			
A07	DEVELOPPER LES CURRICULA,RECRU ETDTS,DISP ENSGTS PR LES DU	108 985 500	55 252 000	53 733 500		66 990 155			
A08	DEVELOPPER CURRICULA,RECRU ETDTS,DISP ENGTS PR LES DOCTORATS	6 693 750	13 855 000	-7 161 250		13 855 000			
A09	DEVELOPPER LES CURRICULA,RECRU ETDTS,DISP ENSGTS PR MASTERS	189 551 250	59 885 400	129 665 850		65 235 500			
A10	DEVELOPPER DES CURRICULA COMPL,RECRU PATCPTS,DISP ENGTS FCD	42 750 000	40 688 788	2 061 212		76 431 463			
A11	FORMATION DES RH	0		0					
B	RECHERCHE APPLIQUEE	409 511 250	14 465 000	395 046 250	796 800 000	146 664 107	650 135 893		
B01	ORGANISER DES ATLIERS DE FORM DS PROFF &ETDTS SR LES	10 125 000		10 125 000					
B02	ACQUERIR DU MATERIEL ET DES EQPMENTS INNOVANTS RECHER &RESSO	6 761 250		6 761 250					
B03	REHABILITE DES UNITES DE RECHERCHE	15 300 000		15 300 000		37 056 150			
B04	OCTROYER DES SUBVENTIONS RECH PR ETDTS CHERCHEURS(THESE MEM	355 050 000	14 089 649	340 960 351		106 468 226			
B05	METTRE EN OEUVRE ET SUIVRE LES PROJETS DE RECHERCHE	7 200 000	120 400	7 079 600		1 278 300			
B06	PUBLIER LES ARTICLES ISSUS DES RESULTATS DE RECH & INNOVATIO	3 825 000	254 951	3 570 049		1 861 431			
B07	ACTIVITES INTEGREES OBSTETRICO-PEDIATRIQUES AVEC LE BUS MED	11 250 000		11 250 000					
C	OPERATION	125 965 300	99 307 936	26 657 364	928 800 000	323 096 190	605 703 810		
C01	ELABORER ET METTRE EN OEUVRE UN PLAN DE COMMUNICATIO INTERNE	27 000 000	15 762 100	11 237 900		80 996 885			
C02	CONCEVOIR ET METTRE A JOUR PLATFORM WEB MULTI & MAINTENANCE	750 000		750 000		164 300			

C03	FAIRE ACCREDITER LES PROGRAM DE FORMATIO AU NIVEAU NATIONAL	13 177 800	2 404 180	10 773 620		10 786 480		
C04	FAIRE ACCREDITER LES PROGRAMMES DE FORMATION NIVEAU REGIONAL	11 925 000	2 630 200	9 294 800		11 924 100		
C05	FAIRE ACCREDITER LES PROGRAM DE FORMAT NIVEAU INTERNATIONAL	15 750 000	24 419 656	-8 669 656		26 814 556		
C06	ORGANISER DEUX REUNIONS ANNUELLES DU COMITE DIRECTEUR	675 000		675 000		7 386 950		
C07	ORGANISER UNE REUNION DU COMITE REGIONAL	0		0				
C08	ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU COMITE D'EXECUTION	12 375 000	2 792 741	9 582 259		66 353 552		
C09	ELABORER DES OUTILS DE GEST ADMIN COMPT FINAN ET EVALUATIO	33 075 000	43 708 709	-10 633 709		98 972 217		
C10	CONTACTUALISER AVEC DES CONSLTS PR ASSURER L'AUDIT EXTERNE	10 000 000	7 590 350	2 409 650		19 697 150		
C11	FONCTIONNEMENT COMITE D'AUDIT INTERNE	1 237 500		1 237 500				
D	PARTENARIAT	67 612 500	90 689 051	-23 076 551	542 000 000	295 063 133	246 936 867	
D01	METTRE EN OEUVRE ET SUIVRE DES CONVENT DE PART SIGNEES SME	4 612 500	6 973 800	-2 361 300		7 003 800		
D02	APPUYER LA MOBILITE ENTRANTE ET SORTANTE DS PERS ENSGTS RECH	22 500 000	44 938 249	-22 438 249		104 090 071		
D03	ORGANISER DES CONFERANCES ET JOURNEES SCIENTIFIQUES PR PARTA	13 500 000	21 018 902	-7 518 902		40 853 362		
D04	ORGANISER DES CAMPAGNES DE MARKETING ET PROMVOIR LA NVELLE D	4 500 000		4 500 000				
D05	OCTROYER DES BOURSES DE VOYAGE D'ETUDE PR LES ETDTS MERITANT	22 500 000	17 758 100	4 741 900		37 010 400		
D06	OCTROYER DES BOURSES AUX ETDTS (DU,MASTER,DOCTORAT)REG NATIO	0		0		106 105 500		
	Total général	1 297 569 760	400 705 294	896 864 466	4 000 000 000	1 123 434 144	2 876 565 856	

Commentaires

Durant le 1^{er} semestre 2018, les prévisions de décaissement sur les fonds IDA étaient de l'ordre de 1 297 569 760 FCFA et le volume des dépenses sur ces fonds à la fin de la période est de 397 488 194 FCFA soit un taux d'exécution financière de 30.63%. A travers ce taux d'exécution il faudra comprendre qu'il était prévu au cours du semestre un règlement d'un montant de 301 599 185 FCFA HT/HD dans le cadre des marchés relatifs l'acquisition des équipements et matériels scientifiques (lot 2 : matériel médical) et celui du bus médicalisé mais les livraisons attendues n'ont se faire aux dates prévues.

En plus des sommes exécutées sur les fonds IDA, le tableau ci-dessus enregistre le montant total de dépenses de 3 217 100 FCFA sur les ressources générées.

Par ailleurs, les prévisions de décaissement du 2nd semestre de 2018 sont de l'ordre de 1 761 425 806 FCFA sur les fonds IDA et cela laisse apparaître un besoin en trésorerie de 1 507 907 543 FCFA.

**2.3. ETAT DU COMPTE DESIGNE
AU 30 JUIN 2018**

Projet de Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant (CEA-SAMEF)

Etat du compte désigné

Période finissant le 30/06/2018

FRANCS CFA				
	Partie I			
		1. Avances reçues		1 367 583 070
		2. Dépenses éligibles antérieures		716 576 613
3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2)				651 006 457
	Partie II			
		4. Solde d'ouverture au 01 Janvier 2018		651 006 457
		5. +/- ajustements		
		6. +/- : Avances de la période		
		7. (5 + 6)		651 006 457
8. (4 + 7)				651 006 457
		9. Solde de clôture au 30/06/2018		253 518 263
		10. +/- : Total ajustements		
		11. +/- : Dépenses éligibles de la période	397 488 194	
		12. (10 + 11)		397 488 194
13. (09 + 12)				651 006 457
		14. Différence (08 - 13)		-
	Partie III			
		15. Dépenses budgétisées à payer par la BM	1 761 425 806	
		16. - : Solde après ajustements	253 518 263	
		17. - : Paiements directs		
		18. (16 + 17)		253 518 263
19. Besoin en trésorerie (15 - 18)				- 1 507 907 543

2.4. RECONCILIATION DU COMPTE DESIGNE AU 30 JUIN 2018

Compte bancaire n°SN137 01001 080092340002 13, géré par le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan

Période du 1er Janvier au 30 Juin 2018 (en FCFA)	
	MONTANTS
Balance d'ouverture au 01 Janvier 2018	243 243 587
Plus : Transferts du bailleur	0
Moins : Transferts vers d'autres banques	0
Dépenses du 1er Janvier au 30 Juin 2018	150 339 710
Trésorerie au 30 Juin 2018	92 903 877
Paiements en instance	0
Solde au 30 Juin 2018	92 903 877
Solde corrigé (cours fin période)	93 353 877

**3. RAPPORT SUR L'AVANCEMENT PHYSIQUE
DES ACTIVITES
AU 30 JUIN 2018**

(du 1er Janvier au 30 Juin 2018)										
				Situation de référence	Indicateurs de performance par composante au 30/06/2018	Niveau de performance ciblé par année				
Composantes	Montant des réalisations budgétaires du semestre (en FCFA)	Montant cumulé des réalisations budgétaires (en FCFA)	% du coût total Prévu			2015	2016	2017	2018	Commentaires
Composante A Formation Apprentissage	193 061 505	349 268 310	12,82%							
Indicateur 1 : Composante A: Nombre d'étudiants nationaux et régionaux inscrits aux nouveaux mastères spécialisés, doctorats et formations/programmes de courte durée [% de femmes] (→ Régionalité)				606	1 395	763	1 055	1 348	1 654	
Indicateur 4 : Composante A: Montant des revenus externes créés par le CEA et logé dans un compte bancaire particulier (→Qualité de la formation et de la recherche)				0	36 744 \$	67 200 \$	139 700 \$	217 900 \$	301 400 \$	
Indicateur 5 : Composante A: Nombre de professeurs formés dans un domaine pertinent pour le programme grâce à une formation effectuée ou organisée par le CEA (→ Qualité de formation)				0	119	35	75	110	150	

Indicateur 6 : Composante A: Nombre de programmes d'enseignement nouvellement établis ou révisés (répondant aux compétences du marché du travail et approuvé par l'organe institutionnel approprié) (→Qualité de formation)				0	18	7	9	12	13	
Indicateur 8 : Composante A: % d'étudiants régionaux pendant au moins 1 semestre dans le CEA, dans une discipline soutenue par le Programme (→Régionalité)				0	205	64	184	305	430	
Composante B Recherche Appliquée	14 465 000	146 664 110	4,95%							
Indicateur 7 : Composante B: Augmentation des publications de recherches internationalement reconnues dans des disciplines soutenues par le Programme (en %) (→ la quantité et la qualité de recherche)				0	48	7	19	31	47	
Composante C Opération	99 272 635	323 069 260	42,18%							
Indicateur 2 : Composante C: Nombre de programmes d'enseignement accrédités à l'échelle internationale y compris l'accréditation sous-régionale (→ Qualité de la formation)				0	8	0	0	13	13	

Indicateur 11 : Composante C: Audit financier externe disqualifié est planifié et exécuté chaque année et les résultats divulgués (→ Administration / Gouvernance Qualité – FM)				0	1	Done	Done	Done	Done	
Composante D Partenariat	90 689 050	295 063 130	72,41%							
Indicateur 3 : Composante D: Nombre d'étudiants et d'enseignants ayant effectué au moins 1 mois de stage dans une entreprise privée ou une institution locale correspondant à leur domaine/secteur (→ Sensibilisation)				50	121	74	108	142	176	
Indicateur 9 : Composante D: Nombre d'accords de partenariat, dont un plan de mise en œuvre de la coopération de 3 à 5 ans signé par les responsables universitaires de CEA et les institutions partenaires engagées (→ Sensibilisation/Régionalité)				0	34	15	30	47	66	
Indicateur 10 : Composante D: Séance ordinaire des gestionnaires du programme (au moins deux fois par an) se déroulant avec des minutes ouvertement divulguées (planifiée et exécutée) (→ Administration / Gouvernance Qualité – FM)				0	4	2	4	6	8	Néanmoins durant la période 08 réunions de coordination du comité d'exécution
Total	397 488 190	1 114 064 810								

4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES AU 30 JUIN 2018

REPUBLIQUE DU SENEGAL

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF)

CREDIT IDA N° 5419-SN

Passation de marchés

Pour le semestre finissant le 30 Juin 2018

Montants en USD

Tableau 1 : Passation de marchés de biens (contrats non soumis à examen préalable)/i

N° de Réf.	Description	Devis	Méthode de passation	Echéancier (Dates)								Montant du contrat en F CFA	Nom du fournisseur
					Début préparation documents	Publicité	Appel d'offres	Ouverture des plis	Fin de l'évaluation	Signature du contrat	Livraison finale		
01	Acquisition d'un bus médicalisé et d'un véhicule de liaison (Lot 1: Acquisition d'un bus médicalisé)		Fournitures	Prévu		Oui	AOI	21 Septembre 2016	29 février 2017	20 Avril 2017	Livraison partielle (le tracteur est livré à la date du 06 Août 2018 et il reste le wagon)	169 698 000 FCFA	UNIT EXPORT LIMITED
02	Aménagement d'un centre de simulation		Travaux	Prévu		DRPO		28 juin 2017	13 juillet 2017	Signé	24 Novembre 2017(livraison provisoire) et il reste la livraison définitive	33 765 070	STDS (Réception provisoire)
03	Acquisition d'équipements et de matériels scientifiques(Lot 2: Equipement medical)		Fournitures	Prévu		AON		28 novembre 2016	29 février 2017	21 Août 2017	Matériels non encore livrés	131 901 185	S.T.E
04	Acquisition matériel informatique et mobilier de bureau pour comité d'exécution(Lot 1: Mobilier de bureau)		Fournitures	Prévu		DRPR		07 juin 2018	08 juin 2018	09 Juillet 2018		1 941 000	S.S.B

05	Acquisition materiel informatique et mobilier de bureau pour comité d'exécution(Lot 2: Matériel informatique)		Fournitures	Prévu		DRPR		07 Juin 2018	08 juin 2018	09 Juillet 2018		7 924 580	OUMOU LEADER DISTRIBUTION
06	Acquisition materiel informatique et mobilier de bureau pour comité d'exécution(Lot 3: Fournitures de bureau)		Fournitures	Prévu		DRPR		07 juin 2018	08 juin 2018	09 Juillet 2018		195 960	OUMOU LEADER DISTRIBUTION

Notes : Seuils d'examen préalable : Biens : 1 000 000 USD

5. ANNEXES

ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

RELEVES BANCAIRES

PREVISIONS DE DECAISSEMENTS

Projet Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et l'Enfant (CEA-SAMEF) - Crédit IDA N° 5419-SN					
Prévisions de décaissements semestre 2					
			Sources des Fonds	Montant en FCFA	
				Semestre 2	TOTAL
COMPOSANTE A : Formation Apprentissage	A001	Mettre en place les équipes pédagogiques fonctionnelles (DES, DOCTORAT, MASTER et FORMATIONS DE COURTE DUREE)	IDA	2 128 000	2 128 000
	A002	Renforcer les capacités des enseignants à de nouvelles méthodes pédagogiques	IDA	5 000 000	5 000 000
	A003	Renforcer les capacités des enseignants dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques	IDA	5 000 000	5 000 000
	A004	Acquérir des équipements pour promouvoir la formation en ligne au CEA-SAMEF et aux Institutions Partenaires	IDA	43 500 000	43 500 000
	A005	Introduire des équipements innovants pour la formation et l'apprentissage (Simulation et Echocardiographie)	IDA	650 000 000	650 000 000
	A006	Doter les locaux du siège du CEA-SAMEF d'installations adéquates	IDA	809 881	809 881
	A007	Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les DES	IDA	175 548 000	175 548 000
	A008	Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Doctorats	IDA	13 145 000	13 145 000
	A009	Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Masters	IDA	361 329 600	361 329 600
	A010	Développer des curricula complémentaires, recruter les participants dispenser les enseignements pour les formations de courte durée	IDA	56 783 012	56 783 012
	A011	Formation de ressources humaines en langue anglaise pour favoriser la production scientifique dans les revues internationales et la mobilité dans l'espace sous- régional	IDA	0	0
COMPOSANTE B : Recherche Appliquée	B001	Organiser des ateliers de formation pour les professeurs et étudiants sur les domaines spécifiques tels que gestion de projet et rédaction de projet de recherche	IDA	22 500 000	22 500 000
	B002	Acquérir du matériel et des équipements innovants de recherche et des ressources documentaires	IDA	15 025 000	15 025 000
	B003	Réhabiliter des unités de recherche	IDA	5 000 000	5 000 000
	B004	Octroyer les subventions de recherche pour les étudiants chercheurs (thèses et mémoires), pour les enseignants chercheurs et pour les institutions de recherche	IDA	185 910 351	185 910 351
	B005	Mettre en œuvre et suivre les projets de recherche subventionnés	IDA	15 879 600	15 879 600
	B006	Publier les articles issus des résultats de la recherche et des innovations	IDA	3 245 049	3 245 049

	B007	Mener des activités intégrées Obstétrico-pédiatriques avec le bus médicalisé	IDA	30 000 000	30 000 000
COMPOSANTE C : Opération	C001	Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe	IDA	29 237 900	29 237 900
	C002	Développer et héberger le site web du CEA en multilingues	IDA	1 500 000	1 500 000
	C003	Faire accréditer les programmes de formation au niveau national	IDA	26 879 820	26 879 820
	C004	Faire accréditer les programmes de formation au niveau régional	IDA	7 369 800	7 369 800
	C005	Faire accréditer les programmes de formation au niveau international	IDA	15 880 344	15 880 344
	C006	Organiser les réunions du Comité Directeur	IDA	1 500 000	1 500 000
	C007	Organiser les réunions du Comité Régional	IDA	0	0
	C008	Assurer le fonctionnement du Comité d'Exécution	IDA	7 207 259	7 207 259
	C009	Elaborer les outils de Gestion Administrative Comptable Financière et de Suivi-Evaluation du Centre	IDA	41 326 591	41 326 591
	C010	Contractualiser avec des Consultants pour assurer l'Audit Externe du CEA-SAMEF	IDA	2 409 650	2 409 650
	C011	Mettre en place le comité d'Audit Interne du CEA-SAMEF et le rendre fonctionnel	IDA	2 750 000	2 750 000
COPOANTE D : Partenariat	D001	Mettre en œuvre et suivre des conventions de partenariats signées avec les parties prenantes de la santé de la mère et de l'enfant	IDA	3 216 200	3 216 200
	D002	Appuyer la mobilité entrante et sortante des personnels d'enseignement, de recherche et des techniciens	IDA	5 061 751	5 061 751
	D003	Organiser et participer à des conférences et journées scientifiques pour partage d'expériences et création de partenariat	IDA	8 981 098	8 981 098
	D004	Organiser des campagnes de marketing et promouvoir les nouvelles découvertes du CEA-SAMEF	IDA	10 000 000	10 000 000
	D005	Octroyer des bourses de voyages d'étude pour les étudiants méritants	IDA	7 241 900	7 241 900
	D006	Octroyer des bourses d'études aux étudiants (DU, MASTER et DOCTORAT) régionaux et nationaux méritants	IDA	0	0
TOTAUX				1 761 425 806	1 761 425 806