

Date de la réunion : Mardi 06
Juin 2017

Lieu de la réunion : Siège CEA-
SAMEF

Heure : De 08h40mn à 09h50mn

Rapporteur : Mme Katy Niaré
DIOUF,

Initiateur de la réunion : Pr Jean
Charles Moreau

Assistante Administrative du CEA-
SAMEF

Objet : Réunion de coordination

1) Etat d'avancement des activités du Centre

2) Questions diverses

Participants : Cf feuille de présence

Contexte

Le Mardi 06 Juin 2017 s'est tenue une réunion sur l'état d'avancement des activités du Centre (les marchés,). Ci-dessous les points discutés :

Discussion

A l'entame de la discussion, le Directeur Pr Moreau a suggéré pour un gain de temps de commencé par le décaissement, la recherche, les bourses puis les marchés.

Le Comptable, Mr Amadou Mansour Djité a partagé un document très explicite sur le taux de décaissement du Centre pour le 1^{er} semestre c'est à dire du 01 Janvier au 31 Mai 2017 qui est égal à 6,46 %. Compte tenu de ce faible taux de décaissement ce la s'explique sur la planification semestrielle qui compose les 2/3 du budget bon nombre d'activités ne sont pas réalisées. Sur le document fait le récapitulatif du taux de décaissement de 2015 à 2017 qui est taux global de 7,66% du projet au 31 Mai 2017 est de 306 316 321 FCFA et rapporté au financement de 4 000 000 000 Frs.

Pr Ousmane a souligné l'importance des visites de proximité qui permette de mobiliser l'argent prévu pour les partenaires. Il propose la validation de la liste des étudiants de Masters pour les bourses cette année, étant entendu que les DES, DIU se feront pour l'année

académique 2017-2018. Il a proposé que les Recteurs soient les points focaux pour les Universités où les conventions ont été signées idem pour les projets de recherche qui seront financés. Il a rappelé la dérogation d'ici le fin du mois de juillet qu'il est important que le problème des marchés soit levé.

Mr Abdoulaye Sarr a expliqué que pour le bus médicalisé et le véhicule de liaison il ne reste plus que la signature de contrat à compléter avec l'attestation d'existence de crédit. En ce qui concerne les équipements scientifiques le rapport d'évaluation est à compléter à la DCMP et la signature de contrat. S'agissant du génie civil les plans de la mezzanine et la villa N° 79 ont été finalisés par les architectes. Ainsi il a proposé la date du 09 Juin 2017 pour le lancement de la procédure d'avis d'appel d'offre. Les matériels les équipements sont bloqués au niveau de la DCMP. Concernant les ouvrages les spécifications ont été finalisées.

Pr Moreau a apporté des éclairages que l'architecte a travaillé sur les deux sites Mezzanine et la villa UCAD3.

Recommandations

Le Vendredi 09 Juin à 15h une réunion se tiendra pour la validation des bourses et les progrès sur les marchés.

Pièces jointes

Prochaine réunion

<u>Date</u>	<u>Heure</u>	<u>Lieu</u>	<u>Objet</u>
A déterminer			

Rapporteurs

Katy Niaré DIOUF, Assistante Administrative du CEA-SAMEF	Date 06 Juin 2017	Visa	<u>Vérfifié/Approuvé</u> <u>par</u>	<u>Date</u>	<u>Visa</u>
---	----------------------	------	--	-------------	-------------