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Ce Rapport de Suivi Financier(RSF) du Projet couvre la période allant du 1er Janvier au 30 Juin 
2018. Il a été élaboré conformément aux directives de l’IDA et aux manuels de procédures des 
Centres d’Excellence Africain en matière de rapport de suivi financier.  

Le Rapport de Suivi Financier rend compte de l’utilisation des fonds et de l’application des 
principes d’économie et d’efficience. Il permet de déterminer : 

- si les fonds décaissés au titre du Projet servent aux fins pour lesquelles ils ont été fournis, 
- si l’exécution du Projet est en bonne voie, 
- si les coûts budgétisés ne sont pas dépassés. 

 
Il présente en plus, distinctement une situation financière globale du Projet et une situation 
spécifique au crédit IDA n° 5419-SN. 

Le crédit IDA n° 5419-SN a été approuvé le 10 Juillet 2014 et mis en vigueur le 18 Décembre 
2014. Le montant initial du financement est de de 5 200 000 DTS soit 4 000 000 000 FCFA mais 
sur une lettre de la Banque Mondiale en date du 16 Février 2018, il a été décidé une réallocation 
budgétaire qui a conduit à une réduction du financement d’un montant de 1 300 000 DTS soit 
975 000 000 FCFA. A cet effet, il ressort de la réallocation budgétaire que le financement du 
CEA SAMEF est  actuellement de  3 900 000 DTS soit 3 025 000 000 FCFA. 
Le budget de l’exercice 2018 est de 2 158 914 000 FCFA et son taux son taux d’exécution est de 
18,41% à la date du 30 Juin 2018. Sur la base du financement initial du Projet CEA-SAMEF 
c’est-à-dire les 5 200 000 DTS (4 000 000 000 FCA), le taux d’exécution global à la date du 
rapport est de 27,85 %. Mais sur la base sur financement suite à la réallocation c’est-à-dire les  
3 900 000 DTS (3 025 000 000 FCFA), le taux d’exécution global à la date du rapport est de 
36,83%.  
 
 
Ce rapport comprend trois parties : 
 

§ la situation financière, 
§ l’avancement des activités, 
§ la situation de la passation des marchés. 
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2. RAPPORT FINANCIER DU PROJET  
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2.1. Tableau 1 : Source et utilisation des fonds 
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Ce tableau permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et 
cumulativement, ainsi que les dépenses qu’elles ont permises d’effectuer. Il est présenté 
par composante. 
 
2.1.1 Sources et utilisation des fonds (tous financements) 
 
CEA-SAMEF / UCAD – Sénégal 

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) 
Modèle : 1 

Exercice 2018 

Semestre finissant le 30/06/2018 

 Franc CFA  (XOF) 

Page 1/1 

Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6 mois 

Fonds Reçus           

        Fonds Reçus IDA Compte désigne     480 000 000     

        Fonds reçus IDA  Remboursement     887 583 070     

        Ressources Générées 2 740 000   18 372 034     

Total Fonds Reçus   2 740 000   1 385 955 104   

Financement Total   2 740 000   1 385 955 104   

Dépenses du Projet par Composante           

        Formation et Apprentissage 196 243 307   358 610 714   1 313 243 493   

        Recherche appliquée 14 465 000   146 664 107   277 560 000  

        Opération 99 307 936   323 096 190   136 061 364   

        Partenariat 90 689 051   295 063 133   34 560 949   

Total Dépenses du Projet par Composante   400 705 294   1 123 434 144 1 761 425 806  

Total des dépenses   400 705 294   1 123 434 144   

Encaissements moins dépenses   -397 965 294   262 520 960   

Evolution nette de l'encaisse   -397 965 294   262 520 960   

Solde d'ouverture de l'encaisse         262 520 960 

Trésorerie           

        Solde Compte désigné 243 243 587         

        Compte remboursement 407 762 870         

        Compte A.G.R 9 479 797         

Total Trésorerie   660 486 254       

Total de l'encaisse d'ouverture   660 486 254       

Encaisse nette disponible   262 520 960   262 520 960 262 520 960 

Solde de clôture de l'encaisse           

Solde Compte désigné 92 903 877   92 903 877     

compte remboursement 160 614 386   160 614 386     

Compte A.G.R 9 002 697   9 002 697     

Solde total de clôture de l'encaisse   262 520 960   262 520 960 - 1 498 904 846 
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2.1.2 Sources et utilisation des fonds (Crédit IDA n° 5419-SN) 
 
CEA-SAMEF / UCAD – Sénégal 

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) 
Modèle : 1 

Exercice 2018 

Semestre finissant le 30/06/2018 

 Franc CFA  (XOF) 

Page 1/1 

Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6 mois 

Fonds Reçus           

        Fonds Reçus IDA Compte désigne     480 000 000     

        Fonds reçus IDA  Remboursement     887 583 070     

        Ressources Générées           

Total Fonds Reçus       1 367 583 070   

Financement Total       1 367 583 070   

Dépenses du Projet par Composante           

        Formation et Apprentissage 193 061 507   349 438 308   1 313 243 493  

        Recherche appliquée 14 465 000   146 664 107   277 560 000  

        Opération 99 272 636   322 899 259   136 061 364  

        Partenariat 90 689 051   295 063 133   34 560 949  

Total Dépenses du Projet par Composante   397 488 194   1 114 064 807 1 761 425 806  

Total des dépenses   397 488 194   1 114 064 807   

Encaissements moins dépenses   -397 488 194   253 518 263   

Evolution nette de l'encaisse   -397 488 194   253 518 263   

Solde d'ouverture de l'encaisse         253 518 263 

Trésorerie           

        Solde Compte désigné 243 243 587         

        compte remboursement 407 762 870         

        Compte A.G.R           

Total Trésorerie   651 006 457       

Total de l'encaisse d'ouverture   651 006 457       

Encaisse nette disponible   253 518 263   253 518 263 253 518 263 

Solde de clôture de l'encaisse           

Solde Compte désigné 92 903 877   92 903 877     

compte remboursement 160 614 386   160 614 386     

Compte A.G.R           

Solde total de clôture de l'encaisse   253 518 263   253 518 263 - 1 507 907 543 
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2.1.3 Sources et utilisation des fonds (Fonds de contrepartie) 
 

PROJET CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT (CEA-SAMEF) – SENEGAL 

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) 

Modéle : 2 

Exercice  2018 

Semestre finissant  le 30/06/2018 

 FRANC CFA  (XOF) 

Page 1/1 

Désignation Semestre  Cumulatif Prévisions 6 mois 

FONDS ETAT DU SENEG AL(CONTREPARTIE) 0    0   
 

Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX   0   0 
 

Moins Dépenses Par  Composante           

          COMPOSANTE A : Formation	et	Apprentissage 0    0      

          COMPOSANTE B: Recherche	Appliquée 0   0   
 

         COMPOSANTE C:	Opération 0    0      

         COMPOSANTE D: Partenariat		 0    0    
 

Sous-Total Dépenses Par  Composante   0   0 
 

Evolution nette de l'encaisse   0   0 
 

Solde d'ouverture de l'encaisse           

            Compte  CONTREPARTIE ETAT PROJET 0   0   
 

Total de l'encaisse d'ouverture   0     
 

Encaisse nette disponible   0   0 
 

Solde de clôture de l'encaisse           

            Compte  CONTREPARTIE ETAT PROJET 0   0     

Solde total de clôture de l'encaisse   0   0 
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2.1.5 Sources et utilisation des fonds (REVENUS GENERES) 
 
CEA-SAMEF / UCAD – Sénégal 

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) 
Modèle : 1 

Exercice 2018 

Semestre finissant le 30/06/2018 

 Franc CFA  (XOF) 

Page 1/1 

Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6 mois 

Fonds Reçus           

        Fonds Reçus IDA Compte désigne           

        Fonds reçus IDA  Remboursement           

        Ressources Générées 2 740 000   18 372 034     

Total Fonds Reçus   2 740 000   18 372 034   

Financement Total   2 740 000   18 372 034   

Dépenses du Projet par Composante           

        Formation et Apprentissage 3 181 800   9 172 406     

        Recherche appliquée           

        Opération 35 300   196 931     

        Partenariat           

Total Dépenses du Projet par Composante   3 217 100   9 369 337   

Total des dépenses   3 217 100   9 369 337   

Encaissements moins dépenses   -477 100   9 002 697   

Evolution nette de l'encaisse   -477 100   9 002 697   

Solde d'ouverture de l'encaisse         9 002 697 

Trésorerie           

        Solde Compte désigné           

        compte remboursement           

        Compte A.G.R 9 479 797         

Total Trésorerie   9 479 797       

Total de l'encaisse d'ouverture   9 479 797       

Encaisse nette disponible   9 002 697   9 002 697 9 002 697 

Solde de clôture de l'encaisse           

Solde Compte désigné           

compte remboursement           

Compte A.G.R 9 002 697   9 002 697     

Solde total de clôture de l'encaisse   9 002 697   9 002 697 9 002 697 

 

Commentaires 

Pour un financement de 4 000 000 000 FCFA, à la date du 30 Juin 2018, le taux d’exécution 
global est de 27.85 % sur le Crédit IDA N°5419-SN. Cependant, suite à la réallocation, le 
financement actuel du Projet est de 3 025 000 000 FCFA et cela conduit à un taux d’exécution 
global de 36,83% sur le Crédit IDA N°5419-SN à la date du rapport.  
 
Au cours du 1er semestre 2018, aucune ressource IDA n’est mobilisée mais les ressources 
générées sont de l’ordre de 2 740 000 FCFA. 
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Le montant des décaissements du semestre est de 400 705 294 FCFA soit 397 488 194 FCFA sur 
les fonds IDA et 3 217 100 FCFA sur les fonds générés par le Projet. Le solde global de la 
trésorerie au 30 Juin 2018 est de 262 520 960 FCFA.  
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2.2. Tableau 2 : Utilisation des fonds par 
activité 
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2.2.1 Utilisation des fonds par activités (tous financements) 
 

CEA-SAMEF / UCAD – Sénégal 
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I) 

Modèle : 1 
Exercice 2018 

Semestre finissant le 30/06/2018 
 Franc CFA  (XOF) 

Page 1/10 

Composantes et Activités de l'Entité 
Semestre Cumulatif/Base financement initial 

PAD Durée de vie PAD révisé 
Prévu Effectif Ecart Prévu Effectif Ecart 

A FORMATION ET APPRENTISSAGE 694 480 710 196 243 307 498 237 403 1 732 400 000 358 610 714 1 373 789 286     

A01 METTRE EN PLACE LES EQUIPES PEDAGOGIQUES(DU,DOCTOTAT,MASTER) 0 13 372 000 -13 372 000   27 942 473       

A02 RENFORCER LES CAPACITE DES ENSGTS A DE NVELLES METHODES PEDA 37 800   37 800   17 264 795       

A03 RENFORCER LES CAPACITES DES ENGTS DS LES DOM DIAGNOS ET THER 7 500 000   7 500 000   9 069 965       

A04 ACQUERIR  EQPTS PR PRMVOIR LA FORM EN LIGNE CEA-SAMEF &PARTE 40 000 000   40 000 000           

A05 INTRODUIRE DES EQPMENTS INNOVANTS PR LA FORM &L'APPRENTISAGE 284 962 410   284 962 410   13 088 470       

A06 DOTER DE LOCAUX PEDAGOGIQUES EN ELECTRICITE ,TELECOMMUNICATI 14 000 000 13 190 119 809 881   68 732 893       

A07 DEVELOPPER LES CURRICULA,RECRU ETDTS,DISP ENSGTS PR LES DU  108 985 500 55 252 000 53 733 500   66 990 155       

A08 DEVELOPPER CURRICULA,RECRU ETDTS,DISP ENGTS PR LES DOCTORATS 6 693 750 13 855 000 -7 161 250   13 855 000       

A09 DEVELOPPER LES CURRICULA,RECRU ETDTS,DISP ENSGTS PR MASTERS  189 551 250 59 885 400 129 665 850   65 235 500       

A10 DEVELOPPER DES CURRICULA COMPL,RECRU PATCPTS,DISP ENGTS  FCD 42 750 000 40 688 788 2 061 212   76 431 463       

A11 FORMATION DES RH 0   0           

B RECHERCHE APPLIQUEE 409 511 250 14 465 000 395 046 250 796 800 000 146 664 107 650 135 893     

B01 ORGANISER DES ATLIERS DE FORM DS PROFF &ETDTS SR LES 10 125 000   10 125 000           

B02 ACQUERIR DU MATERIEL ET DES EQPMENTS INNOVANTS RECHER &RESSO 6 761 250   6 761 250           

B03 REHABILITE DES  UNITES DE RECHERCHE 15 300 000   15 300 000   37 056 150       

B04 OCTROYER DES SUBVENTIONS RECH PR ETDTS CHERCHEURS(THESE MEM 355 050 000 14 089 649 340 960 351   106 468 226       

B05 METTRE EN OEUVRE ET SUIVRE LES PROJETS DE RECHERCHE 7 200 000 120 400 7 079 600   1 278 300       

B06 PUBLIER LES ARTICLES ISSUS DES RESULTATS DE RECH & INNOVATIO 3 825 000 254 951 3 570 049   1 861 431       

B07 ACTIVITES INTEGREES OBSTETRICO-PEDIATRIQUES AVEC LE BUS MED 11 250 000   11 250 000           

C OPERATION 125 965 300 99 307 936 26 657 364 928 800 000 323 096 190 605 703 810     

C01 ELABORER ET METTRE EN OEUVRE UN PLAN DE COMMUNICATIO INTERNE 27 000 000 15 762 100 11 237 900   80 996 885       

C02 CONCEVOIR ET METTRE A JOUR PLATFORM WEB MULTI & MAINTENANCE  750 000   750 000   164 300       
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C03 FAIRE ACCREDITER LES PROGRAM DE FORMATIO AU NIVEAU  NATIONAL 13 177 800 2 404 180 10 773 620   10 786 480       

C04 FAIRE ACCREDITER LES PROGRAMMES DE FORMATION NIVEAU REGIONAL 11 925 000 2 630 200 9 294 800   11 924 100       

C05 FAIRE ACCREDITER LES PROGRAM DE FORMAT NIVEAU INTERNATIONNAL 15 750 000 24 419 656 -8 669 656   26 814 556       

C06 ORGANISER DEUX REUNIONS ANNUELLES DU COMITE DIRECTEUR  675 000   675 000   7 386 950       

C07 ORGANISER UNE REUNION DU COMITE  REGIONAL  0   0           

C08 ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU COMITE D'EXECUTION  12 375 000 2 792 741 9 582 259   66 353 552       

C09 ELABORER DES OUTILS  DE GEST ADMIN COMPT FINAN ET  EVALUATIO 33 075 000 43 708 709 -10 633 709   98 972 217       

C10 CONTACTUALISER AVEC DES CONSLTS PR ASSURER L'AUDIT EXTERNE  10 000 000 7 590 350 2 409 650   19 697 150       

C11 FONCTIONNEMENT COMITE D'AUDIT INTERNE 1 237 500   1 237 500           

D PARTENARIAT 67 612 500 90 689 051 -23 076 551 542 000 000 295 063 133 246 936 867     

D01 METTRE EN OEUVRE ET SUIVRE DES CONVENT DE PART SIGNEES SME 4 612 500 6 973 800 -2 361 300   7 003 800       

D02 APPUYER LA MOBILITE ENTRANTE ET SORTANTE DS PERS ENSGTS RECH 22 500 000 44 938 249 -22 438 249   104 090 071       

D03 ORGANISER DES CONFERANCES ET JOURNEES SCIENTIFIQUES PR PARTA 13 500 000 21 018 902 -7 518 902   40 853 362       

D04 ORGANISER DES CAMPAGNES DE MARKETING ET PROMVOIR LA NVELLE D 4 500 000   4 500 000           

D05 OCTROYER DES BOURSES DE VOYAGE D'ETUDE PR LES ETDTS MERITANT 22 500 000 17 758 100 4 741 900   37 010 400       

D06 OCTROYER DES BOURSES AUX ETDTS (DU,MASTER,DOCTORAT)REG NATIO 0   0   106 105 500       

  Total général 1 297 569 760 400 705 294 896 864 466 4 000 000 000 1 123 434 144 2 876 565 856     
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Commentaires 
 
Durant le 1er semestre 2018, les prévisions de décaissement sur les fonds IDA étaient de l’ordre 
de 1 297 569 760 FCFA et le volume des dépenses sur ces fonds à la fin de la période est de 
397 488 194 FCFA soit un taux d’exécution financière de 30.63%. A travers ce taux d’exécution 
il faudra comprendre qu’il était prévu au cours du semestre un règlement d’un montant de 
301 599 185 FCFA HT/HD dans le cadre des marchés relatifs l’acquisition des équipements et 
matériels scientifiques (lot 2 : matériel médical) et celui du bus médicalisé mais les livraisons 
attendues n’ont se faire aux dates prévues. 

En plus des sommes exécutées sur les fonds IDA, le tableau ci-dessus enregistre le montant total 
de dépenses de 3 217 100 FCFA sur les ressources générées.  

Par ailleurs, les prévisions de décaissement du 2nd  semestre de 2018 sont de l’ordre de 1 761 425 
806 FCFA sur les fonds IDA et cela laisse apparaître un besoin en trésorerie de 1 507 907 543  
FCFA. 
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2.3. ETAT DU  COMPTE DESIGNE  

AU  30 JUIN 2018 
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Projet de Centre d’Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l’Enfant (CEA-SAMEF) 

Etat du compte désigné 

Période finissant le 30/06/2018 

FRANCS CFA         

   Partie I       

     1.  Avances reçues  1 367 583 070 

     2.  Dépenses éligibles antérieures  716 576 613 

 3.  Différence Avances et Dépenses (1 - 2)      651 006 457 

        

   Partie II     

     4.  Solde d’ouverture au 01 Janvier 2018  651 006 457 

     5.  +/- ajustements   

     6.  +/- : Avances de la période   

     7.  (5 + 6)  651 006 457 

8.  (4 + 7)      651 006 457 

        

     9.  Solde de clôture au 30/06/2018  253 518 263 

     10. +/- : Total ajustements   

     11. +/- : Dépenses éligibles de la période 397 488 194  

     12. (10 + 11)  397 488 194 

 13. (09 + 12)      651 006 457 

        

     14. Différence (08 - 13)  - 

        

   Partie III     

     15. Dépenses budgétisées à payer par la BM 1 761 425 806  

        

     16. - : Solde après ajustements 253 518 263  

     17. - : Paiements directs   

     18. (16 + 17)  253 518 263 

        

 19. Besoin en trésorerie (15 - 18)      - 1 507 907 543 
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2.4. RECONCILIATION DU COMPTE DESIGNE  

AU  30 JUIN 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de Suivi Financier du 1er  Semestre 2018                                                                                                                                                                                                                      
 20 

 

Compte bancaire n°SN137 01001 080092340002 13, géré par le Ministère de l’Economie, 
des Finances et du Plan 

 

Période du 1er  Janvier au 30 Juin 2018 (en FCFA) 

  MONTANTS 

    

    

Balance d'ouverture au  01 Janvier 2018 243 243 587 
    

 Plus : Transferts du bailleur 0 
    
 Moins : Transferts vers d'autres banques 0 
    
Dépenses du 1er Janvier  au  30 Juin 2018 150 339 710 
    
 Trésorerie au  30 Juin 2018 92 903 877 

    

 Paiements en instance  0  
    
 Solde au  30 Juin 2018 92 903 877 
    
 Solde corrigé (cours fin période) 93 353 877 
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3. RAPPORT SUR L’AVANCEMENT PHYSIQUE 
DES ACTIVITES  

AU  30 JUIN 2018 
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(du 1er  Janvier  au  30 Juin 2018) 

		 		 		 		

Situation	
de	

référence	

Indicateurs	de	
performance	par	
composante	au	
30/06/2018	 Niveau	de	performance	ciblé	par	année	 		

Composantes	

Montant	des	
réalisations	

budgétaires	du	
semestre		

Montant	
cumulatif		 %		

		 		 2015	 2016	 2017	 2018	 Commentaires	

(en	FCFA)	
des	réalisations	
budgétaires	

du	coût	
total	

		 (en	FCFA)	 	Prévu	

Composante	A	 193 061 
505 

349 268 
310 12,82% 

		 		 		 		 		 		
		Formation	Apprentissage	

Indicateur	1	:	Composante	A:		
Nombre	d’étudiants	nationaux	et	régionaux		
inscrits	aux	nouveaux	mastères	spécialisés,	
doctorats	et	formations/programmes	de	courte	
durée		[%	de	femmes]		
(→	Régionalité)	     		

606 1 395 763 1 055 1 348 1 654 

  

Indicateur	4	:	Composante	A:	Montant	des	
revenus	externes	créés	par	le	CEA	et	logé	dans	
un	compte	bancaire	particulier		
(→Qualité	de	la	formation	et	de	la	recherche)	     		

0 36 744 $ 67 200 $ 139 700 $ 217 900 $ 301 400 $ 

  

Indicateur	5	:	Composante	A:	Nombre	de	
professeurs	formés	dans	un	domaine	pertinent	
pour	le	programme		grâce	à	une	formation	
effectuée	ou	organisée	par	le	CEA		
(→	Qualité	de	formation)	       

0 119 35 75 110 150 
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Indicateur	6	:	Composante	A:	Nombre	de	
programmes	d’enseignement	nouvellement	
établis	ou	révisés	(répondant	aux	compétences	
du	marché	du	travail	et	approuvé	par	l'organe	
institutionnel	approprié)	
(→Qualité	de	formation)	       

0 18 7 9 12 13 

  
Indicateur	8	:	Composante	A:	%	d’étudiants	
régionaux		pendant	au	moins	1	semestre	dans		
le	CEA,	dans	une	discipline	soutenue	par	le	
Programme		
(→Régionalité)	 		 		 		

0 205 64 184 305 430 

  
Composante	B	

14 465 000 
146 664 

110 4,95% 
		 		 		 		 		 		

		Recherche	Appliquée	
	
	
Indicateur	7	:	Composante	B:	Augmentation	des	
publications	de	recherches	internationalement	
reconnues	dans	des	disciplines	soutenues	par	
le	Programme		(en	%)		
(→	la	quantité	et	la	qualité	de	recherche)	
	
	
	       

0 48 7 19 31 47 

  
Composante	C	

99 272 635 
323 069 

260 42,18% 
            

  Opération	

Indicateur	2	:	Composante	C:	Nombre	de	
programmes	d’enseignement	accrédités	à	
l’échelle	internationale	y	compris	
l’accréditation	sous-régionale		
(→	Qualité	de	la	formation)	 		 		 		

0 8 0 0 13 13 
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Indicateur	11	:	Composante	C:	Audit	financier	
externe	disqualifié	est	planifié	et	exécuté	
chaque	année	et	les	résultats	divulguées																													
(→	Administration	/	Gouvernance	Qualité	–	FM)	 		 		 		

0 1 Done Done Done Done 

  
Composante	D	

90 689 050 
295 063 

130 72,41% 
  		 		 		 		 		

		Partenariat	

 Indicateur 3 : Composante D: Nombre d’étudiants  

et d’enseignants ayant effectué au moins 1 mois de 

stage dans une entreprise privée ou une institution 

locale correspondant à leur domaine/secteur  

(→ Sensibilisation)	       

50 121 74 108 142 176 

		
Indicateur 9 : Composante D: Nombre d’accords de 

partenariat, dont un plan de mise en œuvre de la 

coopération de 3 à 5 ans signé par les responsables 

universitaires de  CEA et les institutions partenaires 

engagées  

(→ Sensibilisation/Régionalité) 
      

0 34 15 30 47 66 

		
Indicateur 10 : Composante D: Séance ordinaire des 

gestionnaires du programme (au moins deux fois par 

an) se déroulant avec des minutes ouvertement 

divulguées (planifiée et exécutée) 

(→ Administration / Gouvernance Qualité – FM) 

      

0 4 2 4 6 8 
Néanmoins	durant	la	
période	08	réunions	de	
coordination	du	comité	
d’exécution	

Total  

397 488 
190 

1 114 064 
810               		
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4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES  

AU  30 JUIN 2018 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL 

 
PROJET CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT (CEA-SAMEF) 

CREDIT IDA N° 5419-SN 

Passation de marches 

Pour le semestre finissant le 30 Juin 2018 

Montants en USD 

  
             

Tableau 1 : Passation de marchés de biens (contrats non soumis à examen préalable)/i 

        Echéanchier (Dates)     

N° de 
Réf. 

Description Devis 
Méthode de 
passation 

 

Début 
préparation 
documents 

Publicité 
Appel 

d'offres 
Ouverture des plis Fin de l'évaluation 

Signature du 
contrat 

Livraison finale 
Montant du 
contrat en F 

CFA 

Nom du 
fournisseur 

01 

 

Acquisition d’un bus médicalisé et d’un véhicule de 
liaison 

 ( Lot 1: Acquisition d’un bus médicalisé) 

 

 Fournitures Prévu  Oui AOI 21 Septembre 2016 29 février 2017 20 Avril 2017 

Livraison partielle (le 
tracteur est livré à la 

date du 06 Août 2018 
et il reste le wagon) 

169 698 000 
FCFA 

UNIT EXPORT 
LIMITED 

02 Aménagement d'un centre de simulation  Travaux Prévu  DRPO  28 juin 2017 13 juillet 2017 Signé 

24 Novembre 
2017(livraison 
provisoire) et il reste la 
livraison définitive 

33 765 070 STDS (Réception 
provisoire) 

03 
Acquisition d’équipements et de materiels 
scientifiques(Lot 2: Equipement medical) 

 Fournitures Prévu  AON  28 novembre 2016 29 février 2017 21 Août 2017 Matériels non encore 
livrés 131 901 185 S.T.E 

04 

Acquisition materiel informatique et mobilier de 
bureau pour comité d’exécution(Lot 1: Mobilier de 
bureau) 

 Fournitures Prévu  DRPR  07 juin 2018 08 juin 2018 09 Juillet 2018  1 941 000 S.S.B 
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05 

Acquisition materiel informatique et mobilier de 
bureau pour comité d’exécution(Lot 2: Matériel 
informatique) 

 Fournitures Prévu  DRPR  07 Juin 2018 08 juin 2018 09 Juillet 2018  7 924 580 OUMOU LEADER 
DISTRIBUTION 

06 

Acquisition materiel informatique et mobilier de 
bureau pour comité d’exécution(Lot 3: Founitures de 
bureau) 

 Fournitures Prévu  DRPR  07 juin 2018 08 juin 2018 09 Juillet 2018  195 960 OUMOU LEADER 
DISTRIBUTION 

Notes : Seuils d'examen préalable : Biens : 1 000 000 USD  
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5. ANNEXES 
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ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 
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RELEVES BANCAIRES 
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PREVISIONS DE DECAISSEMENTS 
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Projet Centre d’Excellence Africain pour la Santé de la Mère et l’Enfant (CEA-SAMEF) - Crédit IDA N° 5419-SN 

Prévisions de décaissements semestre 2 

      

Montant en FCFA 

Sources des 

Fonds 

  

Semestre 2 TOTAL 

C
O

M
P

O
S

A
N

T
E

 A
 :

 F
or
m
at
io
n	
Ap
p r
en
tis
sa
ge

 

A001 
Mettre en place les équipes  pédagogiques fonctionnelles (DES, 

DOCTORAT, MASTER et FORMATIONS DE COURTE DUREE)  
IDA 2 128 000 2 128 000 

A002 
Renforcer les capacités des enseignants à de nouvelles méthodes 

pédagogiques  
IDA 5 000 000 5 000 000 

A003 
Renforcer les capacités des enseignants dans les domaines 

diagnostiques et thérapeutiques 
IDA 5 000 000 5 000 000 

A004 
Acquérir des équipements pour promouvoir la formation en ligne au 

CEA-SAMEF et aux Institutions Partenaires 
IDA 43 500 000 43 500 000 

A005 
Introduire des équipements innovants  pour la formation et 

l’apprentissage (Simulation et Echocardiographie) 
IDA 650 000 000 650 000 000 

A006 Doter les locaux  du siège du CEA-SAMEF d’installations adéquates IDA 809 881 809 881 

A007 
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les 

enseignements pour les DES 
IDA 175 548 000 175 548 000 

A008 
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les 

enseignements pour les Doctorats 
IDA 13 145 000 13 145 000 

A009 
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les 

enseignements pour les Masters 
IDA 361 329 600 361 329 600 

A010 
Développer des curricula complémentaires, recruter les participants  

dispenser les enseignements pour les formations de courte durée  
IDA 56 783 012 56 783 012 

A011 

Formation de ressources humaines en langue anglaise pour favoriser 

la production scientifique dans les revues internationales et la 

mobilité dans l'espace sous- régional 

IDA 0 0 

C
O

M
P

O
S

A
N

T
E

 B
 :

 R
ec
he
rc
he
	A
pp
liq
ué
e 

B001 

Organiser des ateliers de formation pour les professeurs et étudiants  

sur les domaines spécifiques tels que gestion de projet et rédaction 

de projet de recherche 

IDA 22 500 000 22 500 000 

B002 
Acquérir du matériel   et des équipements innovants   de recherche 

et des ressources documentaires 
IDA 15 025 000 15 025 000 

B003 Réhabiliter des unités  de recherche IDA 5 000 000 5 000 000 

B004 

Octroyer les subventions de recherche pour les étudiants chercheurs 

(thèses et mémoires), pour les enseignants chercheurs et pour les 

institutions de recherche 

IDA 185 910 351 185 910 351 

B005 Mettre en œuvre et suivre les projets de recherche subventionnés  IDA 15 879 600 15 879 600 

B006 
Publier les articles issus des résultats de la recherche et des 

innovations  
IDA 3 245 049 3 245 049 
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B007 
Mener des activités intégrées Obstétrico-pédiatriques avec le bus 

médicalisé 
IDA 30 000 000 30 000 000 

C
O

M
P

O
S

A
N

T
E

 C
 :

 O
pé
ra
tio
n 

C001 
 Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et 

externe 
IDA 29 237 900 29 237 900 

C002 Développer et héberger le site web du CEA  en multilingues  IDA 1 500 000 1 500 000 

C003 Faire accréditer les programmes de formation au niveau national IDA 26 879 820 26 879 820 

C004 Faire accréditer les programmes de formation au niveau régional  IDA 7 369 800 7 369 800 

C005 Faire accréditer les programmes de formation au niveau international   IDA 15 880 344 15 880 344 

C006 Organiser les réunions  du Comité Directeur IDA 1 500 000 1 500 000 

C007 Organiser les réunions  du Comité Régional IDA 0 0 

C008 Assurer le fonctionnement du Comité d’Exécution IDA 7 207 259 7 207 259 

C009 
Elaborer les outils de Gestion Administrative Comptable Financière et 

de Suivi-Evaluation du Centre 
IDA 41 326 591 41 326 591 

C010 
Contractualiser avec des Consultants pour assurer l’Audit Externe du 

CEA-SAMEF  
IDA 2 409 650 2 409 650 

C011 
Mettre en place le comité d’Audit Interne du CEA-SAMEF et le rendre 

fonctionnel  
IDA 2 750 000 2 750 000 

C
O

P
O

A
N

T
E

 D
 :

 P
ar
te
na
ri
at

 

D001 
Mettre en œuvre et suivre des conventions de partenariats signées 

avec les parties prenantes de la santé de la mère  et de l’enfant 
IDA 3 216 200 3 216 200 

D002 
Appuyer la mobilité entrante et sortante des personnels 

d’enseignement,  de recherche et des techniciens 
IDA 5 061 751 5 061 751 

D003 
Organiser et participer à des conférences et journées scientifiques 

pour partage d’expériences et création de partenariat  
IDA 8 981 098 8 981 098 

D004 
Organiser des campagnes de marketing et promouvoir les nouvelles 

découvertes du CEA-SAMEF   
IDA 10 000 000 10 000 000 

D005 
Octroyer des bourses de voyages d'étude pour les étudiants  

méritants  
IDA 7 241 900 7 241 900 

D006 
Octroyer des bourses d'études aux étudiants (DU, MASTER et 

DOCTORAT) régionaux et nationaux méritants 
IDA 0 0 

 TOTAUX 1 761 425 806 1 761 425 806 

 


