



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

***PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE
L'ENFANT (CEA-SAMEF)***

CREDIT IDA N°5419-SN

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

(Du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2017)

N° 04

SOMMAIRE

Liste des abréviations

1. INTRODUCTION

2. RAPPORT FINANCIER

- 2.1 Tableau 1 : Source et utilisation des fonds (Emplois-Ressources)
 - 2.1.1 Tous financements
 - 2.1.2 Crédit IDA
 - 2.1.3 Compte désigné
 - 2.1.4 Fonds de contrepartie
- 2.2 Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité/plan d'action du projet
 - 2.2.1 Tous financements
 - 2.2.2 Crédit IDA
- 2.3 Etat du compte désigné
- 2.4 Réconciliation du compte désigné

3. RAPPORT SUR L'AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES

4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES

5. ANNEXES

- 5.1 Etats de rapprochement bancaire au 30 Juin 2017
- 5.2 Relevés bancaires au 30 Juin 2017
- 5.3 Prévisions de décaissement du semestre à venir

1. INTRODUCTION

Ce Rapport de Suivi Financier(RSF) du Projet couvre la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2017. Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA et aux manuels de procédures des Centres d'Excellence Africain en matière de rapport de suivi financier.

Le Rapport de Suivi Financier rend compte de l'utilisation des fonds et de l'application des principes d'économie et d'efficience. Il permet de déterminer :

- si les fonds décaissés au titre du Projet servent aux fins pour lesquelles ils ont été fournis,
- si l'exécution du Projet est en bonne voie,
- si les coûts budgétisés ne sont pas dépassés.

Il présente en plus, distinctement une situation financière globale du Projet et une situation spécifique au crédit IDA n° 5419-SN.

Le crédit IDA n° 5419-SN a été approuvé le 10 Juillet 2014 et mis en vigueur le 18 Décembre 2014. A la date du 30 Juin 2017, le taux d'exécution annuel est de 4,95% et le taux d'exécution global est de 7,75 %.

Ce rapport comprend trois parties :

- la situation financière,
- l'avancement des activités,
- la situation de la passation des marchés.

2. RAPPORT FINANCIER DU PROJET

AU 30 JUIN 2017

2.1. Tableau 1 : Source et utilisation des fonds

Ce tableau permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et cumulativement, ainsi que les dépenses qu'elles ont permises d'effectuer. Il est présenté par composante.

2.1.1 Sources et utilisation des fonds (tous financements)

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) – SENEGAL					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 2					
Exercice 2017					
Semestre finissant le 30/06/2017					
FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS IDA / CREDIT (Compte Désigné A)	0		480 000 000		
FONDS IDA/Compte de Remboursement	0		445 719 474		
FONDS ETAT DU SENEGAL(CONTREPARTIE)	0		0		
FONDS ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	3 180 000		12 750 000		
Sous-Total Fonds Reçus		3 180 000		938 469 474	
Moins Dépenses Par Composante					
COMPOSANTE A : Formation et Apprentissage	11 873 625		58 773 423		1 387 050 200
COMPOSANTE B : Recherche Appliquée	53 725 627		64 276 977		273 960 000
COMPOSANTE C : Opération	33 670 581		132 615 485		137 278 050
COMPOSANTE D : Partenariat	15 477 208		56 908 154		338 220 000
Sous-Total Dépenses Par Composante		114 747 041		312 574 039	2 136 508 250
Evolution nette de l'encaisse		-111 567 041		625 895 435	
Solde d'ouverture de l'encaisse					625 895 435
COMPTE DESIGNNE	460 400 243				
COMPTE DE REMBOURSEMENT	268 016 314				
COMPTE CONTREPARTIE ETAT DU SENEGAL	0				
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	9 045 919				
Total de l'encaisse d'ouverture		737 462 476			
Encaisse nette disponible		625 895 435		625 895 435	625 895 435
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNNE	460 400 243		460 400 243		
COMPTE DE REMBOURSEMENT	155 320 173		155 320 173		
COMPTE CONTREPARTIE ETAT DU SENEGAL	0		0		
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	10 175 019		10 175 019		
Solde total de clôture de l'encaisse		625 895 435		625 895 435	625 895 435

2.1.2 Sources et utilisation des fonds (Crédit IDA n° 5419-SN)

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) – SENEGAL					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 2					
Exercice 2017					
Semestre finissant le 30/06/2017					
FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS IDA / CREDIT (Compte Désigné)	0		480 000 000		
FONDS IDA/RSLT ANNEE 0(Compte de Remboursement)	0		445 719 474		
Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX		0		925 719 474	
Moins Dépenses Par Composante					
COMPOSANTE A : Formation et Apprentissage	9 852 875		56 324 973		1 387 050 200
COMPOSANTE B: Recherche Appliquée	53 725 627		64 276 977		273 960 000
COMPOSANTE C: Opération	33 640 431		132 488 954		137 278 050
COMPOSANTE D: Partenariat	15 477 208		56 908 154		338 220 000
Sous-Total Dépenses Par Composante		112 696 141		309 999 058	2 136 508 250
Evolution nette de l'encaisse		-112 696 141		615 720 416	
Solde d'ouverture de l'encaisse					615 720 416
COMPTE DESIGNÉ	460 400 243				
COMPTE DE REMBOURSEMENT	268 016 314				
Total de l'encaisse d'ouverture		728 416 557			
Encaisse nette disponible		615 720 416		615 720 416	
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNÉ	460 400 243		460 400 243		
COMPTE DE REMBOURSEMENT	155 320 173		155 320 173		
Solde total de clôture de l'encaisse		615 720 416		615 720 416	615 720 416

2.1.3 Sources et utilisation des fonds (Fonds de contrepartie)

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) – SENEGAL					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 2					
Exercice 2017					
Semestre finissant le 30/06/2017					
FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS ETAT DU SENEGAL (CONTREPARTIE)	0		0		
Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX		0		0	
Moins Dépenses Par Composante					
COMPOSANTE A : Formation et Apprentissage	0		0		
COMPOSANTE B: Recherche Appliquée	0		0		
COMPOSANTE C: Opération	0		0		
COMPOSANTE D: Partenariat	0		0		
Sous-Total Dépenses Par Composante		0		0	
Evolution nette de l'encaisse		0		0	
Solde d'ouverture de l'encaisse					
Compte CONTREPARTIE ETAT PROJET	0		0		
Total de l'encaisse d'ouverture		0		0	
Encaisse nette disponible		0		0	
Solde de clôture de l'encaisse					
Compte CONTREPARTIE ETAT PROJET	0		0		
Solde total de clôture de l'encaisse		0		0	

2.1.5 Sources et utilisation des fonds (REVENUS GENERES)

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) – SENEGAL					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODELE I)					
Modèle : 2					
Exercice 2017					
Semestre finissant le 30/06/2017					
FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	3 180 000		12 750 000		
Sous-Total Fonds Reçus		3 180 000		12 750 000	
Moins Dépenses Par Plan d'Action					
COMPOSANTE A : Formation Apprentissage	2 020 750		2 448 450		
COMPOSANTE B: Recherche Appliquée	0		0		
COMPOSANTE C: Opération	30 150		126 531		
COMPOSANTE D: Partenariat	0		0		
Sous-Total Dépenses Par Composante		2 050 900		2 574 981	
Evolution nette de l'encaisse		1 129 100		10 175 019	
Solde d'ouverture de l'encaisse					10 175 019
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	9 045 919				
Total de l'encaisse d'ouverture		9 045 919			
Encaisse nette disponible		10 175 019		10 175 019	10 175 019
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	10 175 019		10 175 019		
Solde total de clôture de l'encaisse		10 175 019		10 175 019	10 175 019

Commentaires

A la date du 30 Juin 2017, *le taux d'exécution global est de 7.75 % sur le Crédit IDA N°5419-SN.*

Aucune ressource IDA n'est mobilisée durant le semestre et les ressources générées sur la même période est de 3 180 000 FCFA.

Le montant des décaissements du semestre est de 114 747 041 FCFA soit 112 696 141 FCFA sur les fonds IDA et 2 050 900 FCFA sur les fonds générés par le Projet. Le solde global de la trésorerie au 30 Juin 2017 est de 625 895 435 FCFA.

2.2. Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité

2.2.1 Utilisation des fonds par activités (tous financements)

Projet CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF)- SENEGAL

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Modèle : 1

Exercice 2016

Semestre finissant le 30/06/2017

En Francs CFA (XOF)

Page 1/2

Composantes et Activités du projet	Semestre			Cumulatif			PAD Durée de vie	PAD révisé
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
COMPOSANTE A								
Mettre en place les équipes pédagogiques fonctionnelles (DES, DOCTORAT, MASTER et FORMATIONS DE COURTE DUREE)	0	0	0	375 000	14 570 473	-14 195 473		
Renforcer les capacités des enseignants à de nouvelles méthodes pédagogiques	41 500 000	2 392 150	39 107 850	41 500 000	16 912 245	24 587 755		
Renforcer les capacités des enseignants dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques	7 500 000	0	7 500 000	37 500 000	9 069 965	28 430 035		
Acquérir des équipements pour promouvoir la formation en ligne au CEA-SAMEF et aux Institutions Partenaires	46 000 000	0	46 000 000	46 000 000	0	46 000 000		
Introduire des équipements innovants pour la formation et l'apprentissage (Simulation et Echocardiographie)	585 000 000	0	585 000 000	585 000 000	258 500	584 741 500		
Doter les locaux du siège du CEA-SAMEF d'installations adéquates en électricité, télécommunications etc	175 000 000	4 453 125	170 546 875	175 000 000	6 119 125	168 880 875		
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les DES, les DU	18 750 000	340 200	18 409 800	63 375 000	340 400	63 034 600		
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Doctorats	5 625 000	0	5 625 000	5 750 000	0	5 750 000		
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Masters	16 750 000	1 920 000	14 830 000	23 125 000	1 920 000	21 205 000		
Développer des curricula complémentaires, recruter les participants dispenser les enseignements pour les formations de courte durée	168 300 000	2 768 150	165 531 850	188 800 000	9 582 715	179 217 285		
Formation de ressources humaines en langue anglaise pour favoriser la production scientifique dans les revues internationales et la mobilité dans l'espace sous- régional	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000		
TOTAL COMPOSANTE A	1 064 425 000	11 873 625	1 052 551 375	1 172 425 000	58 773 423	1 113 651 577		
Organiser des ateliers de formation pour les professeurs et étudiants sur les domaines spécifiques tels que gestion de projet et rédaction de projet de recherche	22 500 000	0	22 500 000	37 500 000	0	37 500 000		
Acquérir du matériel et des équipements innovants de recherche et des ressources documentaires	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000		
Réhabiliter des unités de recherche	101 480 000	0	101 480 000	75 480 000	10 466 150	65 013 850		
Octroyer les subventions de recherche pour les étudiants chercheurs (thèses et mémoires), pour les enseignants chercheurs et	135 000 000	53 222 927	81 777 073	270 000 000	53 222 927	216 777 073		

pour les institutions de recherche								
Mettre en œuvre et suivre les projets de recherche subventionnés	9 275 000	502 700	8 772 300	7 480 000	587 900	6 892 100		
Publier les articles issus des résultats de la recherche et des innovations	6 000 000	0	6 000 000	11 000 000	0	11 000 000		
Mener des activités intégrées Obstétrico-pédiatriques avec le bus médicalisé	0			17 500 000				
TOTAL COMPOSANTE B	289 255 000	53 725 627	235 529 373	433 960 000	64 276 977	352 183 023		
Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe	33 050 000	25 275 608	7 774 392	70 550 000	46 476 608	24 073 392		
Développer et héberger le site web du CEA en multilingues	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	84 500	14 915 500		
Faire accréditer les programmes de formation au niveau national	0	507 500	-507 500	2 312 000	8 382 300	-6 070 300		
Faire accréditer les programmes de formation au niveau régional	0	0	0	1 312 000	0	1 312 000		
Faire accréditer les programmes de formation au niveau international	250 000	0	250 000	4 000 000	2 394 900	1 605 100		
Organiser les réunions du Comité Directeur	11 800 000	418 950	11 381 050	35 400 000	7 211 950	28 188 050		
Organiser les réunions du Comité Régional	23 600 000	0	23 600 000	23 600 000	0	23 600 000		
Assurer le fonctionnement du Comité d'Exécution	47 500 000	621 320	46 878 680	55 000 000	34 865 060	20 134 940		
Elaborer les outils de Gestion Administrative Comptable Financière et de Suivi-Evaluation du Centre	31 874 000	6 847 203	25 026 797	69 135 500	33 200 167	35 935 333		
Contractualiser avec des Consultants pour assurer l'Audit Externe du CEA-SAMEF	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000		
Mettre en place un comité d'audit interne du CEA-SAMEF et le rendre fonctionnel	1 500 000	0	1 500 000	3 000 000	0	3 000 000		
TOTAL COMPOSANTE C	174 574 000	33 670 581	140 903 419	289 309 500	132 615 485	156 694 015		
Mettre en œuvre et suivre des conventions de partenariats signées avec les parties prenantes de la santé de la mère et de l'enfant	4 250 000	30 000	4 220 000	8 500 000	30 000	8 470 000		
Appuyer la mobilité entrante et sortante des personnels d'enseignement, de recherche et des techniciens	56 500 000	10 804 798	45 695 202	119 950 000	51 270 344	68 679 656		
Organiser et participer à des conférences et journées scientifiques pour partage d'expériences et création de partenariat	20 380 000	4 642 410	15 737 590	83 990 000	5 607 810	78 382 190		
Organiser des campagnes de marketing et promouvoir les nouvelles découvertes du CEA-SAMEF	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000		
Octroyer des bourses de voyages d'étude pour les étudiants méritants	28 500 000	0	28 500 000	56 650 000	0	56 650 000		
Octroyer des bourses d'études aux étudiants (DU, MASTER et DOCTORAT) régionaux et nationaux méritants	50 500 000	0	50 500 000	100 500 000	0	100 500 000		
TOTAL COMPOSANTE D	160 130 000	15 477 208	144 652 792	379 590 000	56 908 154	322 681 846		
TOTAL GENERAL	1 688 384 000	114 747 041	1 573 636 959	2 275 284 500	312 574 039	1 945 210 461		
%								

Commentaires

Durant le 1^{er} semestre 2017, les prévisions de décaissement sur les fonds IDA étaient de l'ordre de 1 688 384 000 FCFA et le volume des dépenses sur ces fonds à la fin de la période est de 112 696 141 FCFA soit un taux d'exécution financière de 6.67%. Ce faible taux d'exécution s'explique en partie par le fait que les marchés relatifs l'acquisition des équipements pédagogiques et du bus médicalisé estimés à 585 000 000 FCFA ne sont pas encore finalisés tout comme les marchés de la réhabilitation des locaux du projet et des unités de recherche d'un montant de 101 480 000 FCFA. Il en est de même des bourses d'études et de voyage destinées aux étudiants méritant (79 000 000 FCFA) et responsables de programmes du CEA-SAMEF, entre autres activités.

En plus des sommes exécutées sur les fonds IDA, le tableau ci-dessus enregistre le montant total de dépenses de 2 050 900 FCFA sur les ressources générées.

Par ailleurs, les prévisions de décaissement du 2nd semestre de 2017 sont de l'ordre de 2 136 508 250 FCFA sur les fonds IDA et cela laisse apparaître un besoin de trésorerie de 1 520 787 834 FCFA.

**2.3. ETAT DU COMPTE DESIGNE
AU 30 JUIN 2017**

Projet de Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant (CEA-SAMEF)

Etat du compte désigné

Période finissant le 30/06/2017

FRANCS CFA				
	Partie I			
		1. Avances reçues		925 719 474
		2. Dépenses éligibles antérieures		197 302 917
3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2)				728 416 557
	Partie II			
		4. Solde d'ouverture au 01 Janvier 2017		728 416 557
		5. +/- ajustements		
		6. +/- : Avances de la période		
		7. (5 + 6)		
8. (4 + 7)				728 416 557
		9. Solde de clôture au 30/06/2017		615 720 416
		10. +/- : Total ajustements		
		11. +/- : Dépenses éligibles de la période	112 696 141	
		12. (10 + 11)		112 696 141
13. (09 + 12)				728 416 557
		14. Différence (08 - 13)		-
	Partie III			
		15. Dépenses budgétisées à payer par la BM	2 136 508 250	
		16. - : Solde après ajustements	615 720 416	
		17. - : Paiements directs		
		18. (16 + 17)		615 720 416
19. Besoin en trésorerie (15 - 18)				1 520 787 834

2.4. RECONCILIATION DU COMPTE DESIGNE AU 30 JUIN 2017

Compte bancaire n°SN137 01001 080092340002 13, géré par le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan

Période du 1er Juillet au 31 Décembre 2016 (en FCFA)	
	MONTANTS
Balance d'ouverture au 01 Janvier 2017	460 400 243
Plus : Transferts du bailleur	0
Moins : Transferts vers d'autres banques	0
Dépenses du 1er Janvier au 30 Juin 2017	0
Trésorerie au 30 Juin 2017	460 400 243
Paiements en instance	0
Solde au 30 Juin 2017	460 400 243
Solde corrigé (cours fin période)	460 400 243

**3. RAPPORT SUR L'AVANCEMENT PHYSIQUE
DES ACTIVITES
AU 30 JUIN 2017**

(du 1er Janvier au 30 Juin 2017)										
				Situation de référence	Indicateurs de performance par composante au 30/06/2017	Niveau de performance ciblé par année				
Composantes	Montant des réalisations budgétaires du semestre (en FCFA)	Montant cumulé des réalisations budgétaires (en FCFA)	% du coût total Prévu			2015	2016	2017	2018	Commentaires
Composante A Formation Apprentissage	1 064 425 000	11 873 625	1,12%							
Indicateur 1 : Composante A: Nombre d'étudiants nationaux et régionaux inscrits aux nouveaux mastères spécialisés, doctorats et formations/programmes de courte durée [% de femmes] (→ Régionalité)				606	1 053	763	1 055	1 348	1 654	
Indicateur 4 : Composante A: Montant des revenus externes créés par le CEA et logé dans un compte bancaire particulier (→Qualité de la formation et de la recherche)				0	319 150 \$	67 200 \$	139 700 \$	217 900 \$	301 400 \$	
Indicateur 5 : Composante A: Nombre de professeurs formés dans un domaine pertinent pour le programme grâce à une formation effectuée ou organisée par le CEA (→ Qualité de formation)				0	69	35	75	110	150	

Indicateur 6 : Composante A: Nombre de programmes d'enseignement nouvellement établis ou révisés (répondant aux compétences du marché du travail et approuvé par l'organe institutionnel approprié) (→Qualité de formation)				0	12	7	9	12	13	
Indicateur 8 : Composante A: % d'étudiants régionaux pendant au moins 1 semestre dans le CEA, dans une discipline soutenue par le Programme (→Régionalité)				0	93	64	184	305	430	
Composante B Recherche Appliquée	289 255 000	53 725 627	18,57%							
Indicateur 7 : Composante B: Augmentation des publications de recherches internationalement reconnues dans des disciplines soutenues par le Programme (en %) (→ la quantité et la qualité de recherche)				0	25	7	19	31	47	
Composante C Opération	174 574 000	33 670 581	19,29%							
Indicateur 2 : Composante C: Nombre de programmes d'enseignement accrédités à l'échelle internationale y compris l'accréditation sous-régionale (→ Qualité de la formation)				0	0	0	0	13	13	7 (rapport d'auto-évaluation disponibles)

Indicateur 11 : Composante C: Audit financier externe disqualifié est planifié et exécuté chaque année et les résultats divulgués (→ Administration / Gouvernance Qualité – FM)				0	1	Done	Done	Done	Done	
Composante D Partenariat	160 130 000	15 477 208	9,67%							
Indicateur 3 : Composante D: Nombre d'étudiants et d'enseignants ayant effectué au moins 1 mois de stage dans une entreprise privée ou une institution locale correspondant à leur domaine/secteur (→ Sensibilisation)				50	50	74	108	142	176	
Indicateur 9 : Composante D: Nombre d'accords de partenariat, dont un plan de mise en œuvre de la coopération de 3 à 5 ans signé par les responsables universitaires de CEA et les institutions partenaires engagées (→ Sensibilisation/Régionalité)				0	19	15	30	47	66	
Indicateur 10 : Composante D: Séance ordinaire des gestionnaires du programme (au moins deux fois par an) se déroulant avec des minutes ouvertement divulguées (planifiée et exécutée) (→ Administration / Gouvernance Qualité – FM)				0	11	2	4	6	8	

4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES AU 30 JUIN 2017

REPUBLIQUE DU SENEGAL

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF)

CREDIT IDA N° 5419-SN

Passation de marchés

Pour le semestre finissant le 30 Juin 2017

Montants en USD

Tableau 1 : Passation de marchés de biens (contrats non soumis à examen préalable)/i

N° de Réf.	Description	Devis	Méthode de passation	Echéancier (Dates)								Montant du contrat en F CFA	Nom du fournisseur
					Début préparation documents	Publicité	Appel d'offres	Ouverture des plis	Fin de l'évaluation	Signature du contrat	Livraison finale		
01	Acquisition d'un bus médicalisé et d'un véhicule de liaison (Lot 1: Acquisition d'un bus médicalisé)		Fournitures	Prévu		Oui	AOI	21 Septembre 2016	29 février 2017	20 Avril 2017	Non encore effectuée	169 698 000 FCFA	UNIT EXPORT LIMITED
02	Acquisition d'un bus médicalisé et d'un véhicule de liaison (Lot 2: Acquisition d'un véhicule de liaison)		Fournitures	Prévu		Oui	AOI	21 Septembre 2016	29 février 2017	20 Avril 2017	Non encore effectuée	19 500 000 FCFA	CCBM INDUSTRIE ESPACE AUTO
	Acquisition de manuels pédagogiques		Fournitures			Oui	DRPO	30 juin 2017	13 juillet 2017			13 630 624	MALLORY INTERNATIONAL (Attribution provisoire)

	Réhabilitation des locaux de la direction du CEA SAMEF		Travaux	Prévu		AOO		10 juillet 2017	13 juillet 2017			155 636 730	ETDM (Attribution provisoire)
	Aménagement d'un centre de simulation		Travaux	Prévu		DRPO		28 juin 2017	13 juillet 2017			33 765 070	STDS (Attribution provisoire)
	Acquisition de deux groupes électrogènes		Fournitures	Prévu		DRPO		05 août 2017	13 juillet 2017			20 145 450	SOMAPHY WEST AFRICA (Attribution provisoire)
Notes : Seuils d'examen préalable : Biens : 1 000 000 USD													

5. ANNEXES

ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

RELEVES BANCAIRES

PREVISIONS DE DECAISSEMENTS

Projet Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et l'Enfant (CEA-SAMEF) - Crédit IDA N° 5419-SN					
Prévisions de décaissements semestre 1					
			Montant en FCFA		
			Sources des Fonds		
				Semestre 2	TOTAL
COMPOSANTE A : Formation Apprentissage	A001	Mettre en place les équipes pédagogiques fonctionnelles (DES, DOCTORAT, MASTER et FORMATIONS DE COURTE DUREE)	IDA	375 000	375 000
	A002	Renforcer les capacités des enseignants à de nouvelles méthodes pédagogiques	IDA	30 500 000	30 500 000
	A003	Renforcer les capacités des enseignants dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques	IDA	30 000 000	30 000 000
	A004	Acquérir des équipements pour promouvoir la formation en ligne au CEA-SAMEF et aux Institutions Partenaires	IDA	46 000 000	46 000 000
	A005	Introduire des équipements innovants pour la formation et l'apprentissage (Simulation et Echocardiographie)	IDA	949 874 700	949 874 700
	A006	Doter les locaux du siège du CEA-SAMEF d'installations adéquates	IDA	150 050 500	150 050 500
	A007	Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les DES	IDA	57 375 000	57 375 000
	A008	Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Doctorats	IDA	5 750 000	5 750 000
	A009	Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Masters	IDA	19 125 000	19 125 000
	A010	Développer des curricula complémentaires, recruter les participants dispenser les enseignements pour les formations de courte durée	IDA	92 000 000	92 000 000
	A011	Formation de ressources humaines en langue anglaise pour favoriser la production scientifique dans les revues internationales et la mobilité dans l'espace sous- régional	IDA	6 000 000	6 000 000
COMPOSANTE B : Recherche Appliquée	B001	Organiser des ateliers de formation pour les professeurs et étudiants sur les domaines spécifiques tels que gestion de projet et rédaction de projet de recherche	IDA	30 000 000	30 000 000
	B002	Acquérir du matériel et des équipements innovants de recherche et des ressources documentaires	IDA	15 000 000	15 000 000
	B003	Réhabiliter des unités de recherche	IDA	75 480 000	75 480 000
	B004	Octroyer les subventions de recherche pour les étudiants chercheurs (thèses et mémoires), pour les enseignants chercheurs et pour les institutions de recherche	IDA	135 000 000	135 000 000
	B005	Mettre en œuvre et suivre les projets de recherche subventionnés	IDA	7 480 000	7 480 000
	B006	Publier les articles issus des résultats de la recherche et des innovations	IDA	11 000 000	11 000 000
	B007	Mener des activités intégrées Obstétrico-pédiatriques avec le bus médicalisé	IDA	0	0

COMPOSANTE C : Opération	C001	Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe	IDA	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>
	C002	Développer et héberger le site web du CEA en multilingues	IDA	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
	C003	Faire accréditer les programmes de formation au niveau national	IDA	<i>0</i>	<i>0</i>
	C004	Faire accréditer les programmes de formation au niveau régional	IDA	<i>0</i>	<i>0</i>
	C005	Faire accréditer les programmes de formation au niveau international	IDA	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
	C006	Organiser les réunions du Comité Directeur	IDA	<i>11 381 050</i>	<i>11 381 050</i>
	C007	Organiser les réunions du Comité Régional	IDA	<i>11 800 000</i>	<i>11 800 000</i>
	C008	Assurer le fonctionnement du Comité d'Exécution	IDA	<i>36 500 000</i>	<i>36 500 000</i>
	C009	Elaborer les outils de Gestion Administrative Comptable Financière et de Suivi-Evaluation du Centre	IDA	<i>39 347 000</i>	<i>39 347 000</i>
	C010	Contractualiser avec des Consultants pour assurer l'Audit Externe du CEA-SAMEF	IDA	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
	C011	Mettre en place le comité d'Audit Interne du CEA-SAMEF et le rendre fonctionnel	IDA	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
COPOANTE D : Partenariat	D001	Mettre en œuvre et suivre des conventions de partenariats signées avec les parties prenantes de la santé de la mère et de l'enfant	IDA	<i>4 220 000</i>	<i>4 220 000</i>
	D002	Appuyer la mobilité entrante et sortante des personnels d'enseignement, de recherche et des techniciens	IDA	<i>85 000 000</i>	<i>85 000 000</i>
	D003	Organiser et participer à des conférences et journées scientifiques pour partage d'expériences et création de partenariat	IDA	<i>138 000 000</i>	<i>138 000 000</i>
	D004	Organiser des campagnes de marketing et promouvoir les nouvelles découvertes du CEA-SAMEF	IDA	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
	D005	Octroyer des bourses de voyages d'étude pour les étudiants méritants	IDA	<i>51 000 000</i>	<i>51 000 000</i>
	D006	Octroyer des bourses d'études aux étudiants (DU, MASTER et DOCTORAT) régionaux et nationaux méritants	IDA	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>
TOTAUX				2 136 508 250	2 136 508 250