



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

***PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE
L'ENFANT (CEA-SAMEF)***

CREDIT IDA N°5419-SN

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

(Du 1^{er} Juillet au 31 Décembre 2016)

N° 03

SOMMAIRE

Liste des abréviations

1. INTRODUCTION

2. RAPPORT FINANCIER

- 2.1 Tableau 1 : Source et utilisation des fonds (Emplois-Ressources)
 - 2.1.1 Tous financements
 - 2.1.2 Crédit IDA
 - 2.1.3 Compte désigné
 - 2.1.4 Fonds de contrepartie
- 2.2 Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité/plan d'action du projet
 - 2.2.1 Tous financements
 - 2.2.2 Crédit IDA
- 2.3 Etat du compte désigné
- 2.4 Réconciliation du compte désigné

3. RAPPORT SUR L'AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES

4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES

5. ANNEXES

- 5.1 Etats de rapprochement bancaire au 31 Décembre 2016
- 5.2 Relevés bancaires au 31 Décembre 2016
- 5.3 Prévisions de décaissement du semestre à venir

1. INTRODUCTION

Ce Rapport de Suivi Financier(RSF) du Projet couvre la période allant du 1^{er} Juillet au 31 Décembre 2016. Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA et aux manuels de procédures des Centres d'Excellence Africain en matière de rapport de suivi financier.

Le Rapport de Suivi Financier rend compte de l'utilisation des fonds et de l'application des principes d'économie et d'efficience. Il permet de déterminer :

- si les fonds décaissés au titre du Projet servent aux fins pour lesquelles ils ont été fournis,
- si l'exécution du Projet est en bonne voie,
- si les coûts budgétisés ne sont pas dépassés.

Il présente en plus, distinctement une situation financière globale du Projet et une situation spécifique au crédit IDA n° 5419-SN.

Le crédit IDA n° 5419-SN a été approuvé le 10 Juillet 2014 et mis en vigueur le 18 Décembre 2014. A la date du 31 Décembre 2016, le taux d'exécution annuel est de 8,84% et le taux d'exécution global est de 4,93 %.

Ce rapport comprend trois parties :

- la situation financière,
- l'avancement des activités,
- la situation de la passation des marchés.

2. RAPPORT FINANCIER DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2016

2.1. Tableau 1 : Source et utilisation des fonds

Ce tableau permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et cumulativement, ainsi que les dépenses qu'elles ont permises d'effectuer. Il est présenté par composante.

2.1.1 Sources et utilisation des fonds (tous financements)

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) – SENEGAL					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 2					
Exercice 2016					
Semestre finissant le 31/12/2016					
FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS IDA / CREDIT (Compte Désigné A)	0		480 000 000		
FONDS IDA/Compte de Remboursement	0		445 719 474		
FONDS ETAT DU SENEGAL(CONTREPARTIE)	0		0		
FONDS ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	4 460 000		9 570 000		
Sous-Total Fonds Reçus		4 460 000		935 289 474	
Moins Dépenses Par Composante					
COMPOSANTE A : Formation et Apprentissage	13 667 948		46 899 798		1 064 425 000
COMPOSANTE B : Recherche Appliquée	10 551 350		10 551 350		289 255 000
COMPOSANTE C : Opération	66 770 215		98 944 904		174 574 000
COMPOSANTE D : Partenariat	22 125 939		41 430 946		159 830 000
Sous-Total Dépenses Par Composante		113 115 452		197 826 998	1 688 084 000
Evolution nette de l'encaisse		-108 655 452		737 462 476	
Solde d'ouverture de l'encaisse					737 462 476
COMPTE DESIGNNE	480 000 000				
COMPTE DE REMBOURSEMENT	361 067 409				
COMPTE CONTREPARTIE ETAT DU SENEGAL	0				
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	5 050 519				
Total de l'encaisse d'ouverture		846 117 928			
Encaisse nette disponible		737 462 476		737 462 476	737 462 476
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNNE	460 400 243		460 400 243		
COMPTE DE REMBOURSEMENT	268 016 314		268 016 314		
COMPTE CONTREPARTIE ETAT DU SENEGAL	0		0		
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	9 045 919		9 045 919		
Solde total de clôture de l'encaisse		737 462 476		737 462 476	737 462 476

2.1.2 Sources et utilisation des fonds (Crédit IDA n° 5419-SN)

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) – SENEGAL					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 2					
Exercice 2016					
Semestre finissant le 31/12/2016					
FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS IDA / CREDIT (Compte Désigné)	0		480 000 000		
FONDS IDA/RSLT ANNEE 0(Compte de Remboursement)	0		445 719 474		
Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX		0		925 719 474	
Moins Dépenses Par Composante					
COMPOSANTE A : Formation et Apprentissage	13 240 248		46 472 098		1 064 425 000
COMPOSANTE B: Recherche Appliquée	10 551 350		10 551 350		289 255 000
COMPOSANTE C: Opération	66 733 315		98 848 523		174 574 000
COMPOSANTE D: Partenariat	22 125 939		41 430 946		159 830 000
Sous-Total Dépenses Par Composante		112 650 852		197 302 917	1 688 084 000
Evolution nette de l'encaisse		-112 650 852		728 416 557	
Solde d'ouverture de l'encaisse					728 416 557
COMPTE DESIGNE	480 000 000				
COMPTE DE REMBOURSEMENT	361 067 409				
Total de l'encaisse d'ouverture		841 067 409			
Encaisse nette disponible		728 416 557		728 416 557	
Solde de clôture de l'encaisse					728 416 557
COMPTE DESIGNE	460 400 243		460 400 243		
COMPTE DE REMBOURSEMENT	268 016 314		268 016 314		
Solde total de clôture de l'encaisse		728 416 557		728 416 557	728 416 557

2.1.3 Sources et utilisation des fonds (Fonds de contrepartie)

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) – SENEGAL					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 2					
Exercice 2016					
Semestre finissant le 31/12/2016					
FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS ETAT DU SENEGAL (CONTREPARTIE)	0		0		
Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX		0		0	
Moins Dépenses Par Composante					
COMPOSANTE A : Formation et Apprentissage	0		0		
COMPOSANTE B: Recherche Appliquée	0		0		
COMPOSANTE C: Opération	0		0		
COMPOSANTE D: Partenariat	0		0		
Sous-Total Dépenses Par Composante		0		0	
Evolution nette de l'encaisse		0		0	
Solde d'ouverture de l'encaisse					
Compte CONTREPARTIE ETAT PROJET	0		0		
Total de l'encaisse d'ouverture		0		0	
Encaisse nette disponible		0		0	
Solde de clôture de l'encaisse					
Compte CONTREPARTIE ETAT PROJET	0		0		
Solde total de clôture de l'encaisse		0		0	

2.1.5 Sources et utilisation des fonds (REVENUS GENERES)

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) – SENEGAL					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 2					
Exercice 2016					
Semestre finissant le 31/12/2016					
FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	4 460 000		9 570 000		
Sous-Total Fonds Reçus		4 460 000		9 570 000	
Moins Dépenses Par Plan d'Action					
COMPOSANTE A : Formation Apprentissage	0		0		
COMPOSANTE B: Recherche Appliquée	427 700		427 700		
COMPOSANTE C: Opération	36 900		96 381		
COMPOSANTE D: Partenariat	0		0		
Sous-Total Dépenses Par Composante		464 600		524 081	
Evolution nette de l'encaisse		3 995 400		9 045 919	
Solde d'ouverture de l'encaisse					9 045 919
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	5 050 519				
Total de l'encaisse d'ouverture		5 050 519			
Encaisse nette disponible		9 045 919		9 045 919	
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	9 045 919		9 045 919		
Solde total de clôture de l'encaisse		9 045 919		9 045 919	9 045 919

Commentaires

A la date du 31 Décembre 2016, *le taux d'exécution global est de 4.93 % sur le Crédit IDA N°5419-SN.*

Aucune ressource IDA n'est mobilisée durant le semestre et les ressources générées sur la même période est de 4 460 000 FCFA.

Le montant des décaissements est de 113 115 452 FCFA sur le semestre (112 650 852 FCFA sur les fonds IDA et 464 600 FCFA sur les fonds générés par le Projet). Le solde global de la trésorerie au 31 Décembre 2016 est de 737 462 476 FCFA.

2.2. Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité

2.2.1 Utilisation des fonds par activités (tous financements)

Projet CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF)- SENEGAL

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Modèle : 1

Exercice 2016

Semestre finissant le 31/12/2016

En Francs CFA (XOF)

Page 1/2

Composantes et Activités du projet	Semestre			Cumulatif			PAD Durée de vie	PAD révisé
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
COMPOSANTE A								
Mettre en place les équipes pédagogiques fonctionnelles (DES, DOCTORAT, MASTER et FORMATIONS DE COURTE DUREE)	6 000 000	5 619 473	380 527	10 500 000	7 777 973	2 722 027		
Renforcer les capacités des enseignants à de nouvelles méthodes pédagogiques	12 500 000	3 268 400	9 231 600	30 000 000	14 520 095	15 479 905		
Renforcer les capacités des enseignants dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques	37 500 000	-16 600	37 516 600	45 000 000	9 069 965	35 930 035		
Acquérir des équipements pour promouvoir la formation en ligne au CEA-SAMEF et aux Institutions Partenaires	20 500 000	0	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000		
Introduire des équipements innovants pour la formation et l'apprentissage (Simulation et Echocardiographie)	585 000 000	258 500	584 741 500	585 000 000	258 500	584 741 500		
Doter les locaux du siège du CEA-SAMEF d'installations adéquates en électricité, télécommunications etc	215 000 000	1 666 000	213 334 000	215 000 000	1 666 000	213 334 000		
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les DES, les DU	10 500 000	200	10 499 800	10 500 000	200	10 499 800		
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Doctorats	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000		
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Masters	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000		
Développer des curricula complémentaires, recruter les participants dispenser les enseignements pour les formations de courte durée	47 500 000	2 871 975	44 628 025	58 200 000	6 771 815	51 428 185		
Formation de ressources humaines en langue anglaise pour favoriser la production scientifique dans les revues internationales et la mobilité dans l'espace sous- régional	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000		
TOTAL COMPOSANTE A	961 500 000	13 667 948	947 832 052	1 001 700 000	40 064 548	961 635 452		
Organiser des ateliers de formation pour les professeurs et étudiants sur les domaines spécifiques tels que gestion de projet et rédaction de projet de recherche	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000	0	15 500 000		
Acquérir du matériel et des équipements innovants de recherche et des ressources documentaires	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000		
Réhabiliter des unités de recherche	72 700 000	10 466 150	62 233 850	72 700 000	10 466 150	62 233 850		
Suivre les projets de recherche subventionnés	170 900 000	0	170 900 000	170 250 000	0	170 250 000		

Mettre en place un comité scientifique pour promouvoir la recherche opérationnelle (mise en œuvre des projets de recherche)	1 000 000	85 200	914 800	1 900 000	85 200	1 814 800		
Publier les articles issus des résultats de la recherche et des innovations	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000		
TOTAL COMPOSANTE B	421 100 000	10 551 350	410 548 650	421 350 000	10 551 350	410 798 650		
Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe	59 150 000	19 854 375	39 295 625	70 550 000	21 201 000	49 349 000		
Développer et héberger le site web du CEA en multilingues	35 000 000	84 500	34 915 500	35 000 000	84 500	34 915 500		
Faire accréditer les programmes de formation au niveau national	58 812 000	7 614 800	51 197 200	61 972 000	7 794 800	54 177 200		
Faire accréditer les programmes de formation au niveau régional	0	0	0	0	0	0		
Faire accréditer les programmes de formation au niveau international	1 750 000	252 000	1 498 000	2 000 000	24 500	1 975 500		
Organiser les réunions du Comité Directeur	35 400 000	162 500	35 237 500	35 400 000	162 500	35 237 500		
Organiser les réunions du Comité Régional	23 600 000	0	23 600 000	23 600 000	0	23 600 000		
Assurer le fonctionnement du Comité d'Exécution	57 000 000	29 942 757	27 057 243	57 000 000	34 243 740	22 756 260		
Elaborer les outils de Gestion Administrative Comptable Financière et de Suivi-Evaluation du Centre	54 350 000	8 859 283	45 490 717	65 880 500	20 393 855	45 486 645		
Contractualiser avec des Consultants pour assurer l'Audit Externe du CEA-SAMEF	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000		
Mettre en place un comité d'audit interne du CEA-SAMEF et le rendre fonctionnel	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000		
TOTAL COMPOSANTE C	335 562 000	66 770 215	268 791 785	361 902 500	83 904 895	277 997 605		
Mettre en œuvre et suivre des conventions de partenariats signées avec les parties prenantes de la santé de la mère et de l'enfant	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000		
Appuyer la mobilité entrante et sortante des personnels d'enseignement, de recherche et des techniciens	61 400 000	22 125 939	39 274 061	95 250 000	40 465 546	54 784 454		
Organiser et participer à des conférences et journées scientifiques pour partage d'expériences et création de partenariat	12 075 000	0	12 075 000	13 175 000	965 400	12 209 600		
Organiser des campagnes de marketing et promouvoir les nouvelles découvertes du CEA-SAMEF	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000		
Octroyer des bourses de voyages d'étude pour les étudiants méritants	36 650 000	0	36 650 000	36 650 000	0	36 650 000		
Octroyer des bourses d'études aux étudiants (DU, MASTER et DOCTORAT) régionaux et nationaux méritants	36 750 000	0	36 750 000	36 750 000	0	36 750 000		
TOTAL COMPOSANTE D	165 375 000	22 125 939	143 249 061	200 325 000	41 430 946	158 894 054		
TOTAL GENERAL	1 883 537 000	113 115 452	1 770 421 548	1 985 277 500	175 951 739	1 809 325 761		
%								

Commentaires

Durant le 2nd semestre 2016, les prévisions de décaissement sur les fonds IDA étaient de l'ordre de 1 883 537 000 FCFA et le volume des dépenses sur ces fonds à la fin de la période est de 112 650 852 FCFA soit un taux d'exécution financière de 5.98%. Ce faible taux d'exécution s'explique en partie par le fait que les marchés relatifs l'acquisition des équipements pédagogiques et du bus médicalisé estimés à 585 000 000 FCFA ne sont pas finalisés tout comme les marchés de la réhabilitation des locaux du projet et des unités de recherche d'un montant de 222 700 000 FCFA. Il en est de même avec les subventions aux projets de recherche (170 250 000 FCFA), des bourses d'études et de voyage destinées aux étudiants méritant (73 400 000 FCFA), entre autres activités.

En plus des sommes exécutées sur les fonds IDA, le tableau ci-dessus enregistre le montant total de dépenses de 464 600 FCFA sur les ressources générées.

Par ailleurs, les prévisions de décaissement du premier semestre de 2017 sont de l'ordre de 1 688 084 000 FCFA sur les fonds IDA et cela laisse apparaître un besoin de trésorerie de 959 667 443 FCFA.

**2.3. ETAT DU COMPTE DESIGNE
AU 31 DECEMBRE 2016**

Projet de Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant (CEA-SAMEF)

Etat du compte désigné

Période finissant le 31/12/2016

FRANCS CFA				
	Partie I			
		1. Avances reçues		925 719 474
		2. Dépenses éligibles antérieures		84 652 065
3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2)				841 067 409
	Partie II			
		4. Solde d'ouverture au 01 Juillet 2016		841 067 409
		5. +/- ajustements		
		6. +/- : Avances de la période		
		7. (5 + 6)		
8. (4 + 7)				841 067 409
		9. Solde de clôture au 31/12/2016		728 416 557
		10. +/- : Total ajustements		
		11. +/- : Dépenses éligibles de la période	112 650 852	
		12. (10 + 11)		112 650 852
13. (09 + 12)				841 067 409
		14. Différence (08 - 13)		-
	Partie III			
		15. Dépenses budgétisées à payer par la BM	1 688 084 000	
		16. - : Solde après ajustements	728 416 557	
		17. - : Paiements directs		
		18. (16 + 17)		728 416 557
19. Besoin en trésorerie (15 - 18)				959 667 443

2.4. RECONCILIATION DU COMPTE DESIGNE AU 31 DECEMBRE 2016

Compte bancaire n°SN137 01001 080092340002 13, géré par le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan

Période du 1er Juillet au 31 Décembre 2016 (en FCFA)	
	MONTANTS
Balance d'ouverture au 01 Juillet 2016	480 000 000
Plus : Transferts du bailleur	0
Moins : Transferts vers d'autres banques	0
Dépenses du 1er Juillet au 31 Décembre 2016	19 599 757
Trésorerie au 31 Décembre 2016	460 400 243
Paiements en instance	0
Solde au 31 Décembre 2016	460 400 243
Solde corrigé (cours fin période)	460 400 243

**3. RAPPORT SUR L'AVANCEMENT PHYSIQUE
DES ACTIVITES
AU 31 DECEMBRE 2016**

(du 1er Juillet au 31 Décembre 2016)										
				Situation de référence	Indicateurs de performance par composante au 30/09/2016	Niveau de performance ciblé par année				
Composantes	Montant des réalisations budgétaires du semestre (en FCFA)	Montant cumulé des réalisations budgétaires (en FCFA)	% du coût total Prévu			2015	2016	2017	2018	Commentaires
Composante A Formation Apprentissage	13 667 948	40 064 548	4%							
Indicateur 1 : Composante A: Nombre d'étudiants nationaux et régionaux inscrits aux nouveaux mastères spécialisés, doctorats et formations/programmes de courte durée [% de femmes] (→ Régionalité)				606	920	763	1055	1348	1654	
Indicateur 1b : Composante A: Nombre d'étudiants régionaux inscrits aux nouveaux programmes spécifiques (→ Régionalité)				550	668	609	698	787	876	
Indicateur 4 : Composante A: Montant des revenus externes créés par le CEA et logé dans un compte bancaire particulier (→Qualité de la formation et de la recherche)				0	192 980	67 200	139 700	217 900	301 400	

Indicateur 5 : Composante A: Nombre de professeurs formés dans un domaine pertinent pour le programme grâce à une formation effectuée ou organisée par le CEA (→ Qualité de formation)				0	52	35	75	110	150
Indicateur 6 : Composante A: Nombre de programmes d'enseignement nouvellement établis ou révisés (répondant aux compétences du marché du travail et approuvé par l'organe institutionnel approprié) (→Qualité de formation)				0	12	7	9	12	13
Indicateur 8 : Composante A: % d'étudiants régionaux pendant au moins 1 semestre dans le CEA, dans une discipline soutenue par le Programme (→Régionalité)				0	93	64	184	305	430
Composante B Recherche Appliquée	10 551 350	10 551 350	2,50%						
Indicateur 7 : Composante B: Augmentation des publications de recherches internationalement reconnues dans des disciplines soutenues par le Programme (en %) (→ la quantité et la qualité de recherche)				0	25	7	19	31	47
Composante C Opération	66 770 215	83 904 895	23,18%						

Indicateur 2 : Composante C: Nombre de programmes d'enseignement accrédités à l'échelle internationale y compris l'accréditation sous-régionale (→ Qualité de la formation)				0	7	0	0	13	13	
Indicateur 11 : Composante C: Audit financier externe disqualifié est planifié et exécuté chaque année et les résultats divulgués (→ Administration / Gouvernance Qualité - FM)				0	0	Done	Done	Done	Done	
Composante D Partenariat	22 125 939	41 430 946	20,68%							
Indicateur 3 : Composante D: Nombre d'étudiants et d'enseignants ayant effectué au moins 1 mois de stage dans une entreprise privée ou une institution locale correspondant à leur domaine/secteur (→ Sensibilisation)				50	50	74	108	142	176	
Indicateur 9 : Composante D: Nombre d'accords de partenariat, dont un plan de mise en œuvre de la coopération de 3 à 5 ans signé par les responsables universitaires de CEA et les institutions partenaires engagées (→ Sensibilisation/Régionalité)				0	19	15	30	47	66	

Indicateur 10 : Composante D: Séance ordinaire des gestionnaires du programme (au moins deux fois par an) se déroulant avec des minutes ouvertement divulguées (planifiée et exécutée) (→ Administration / Gouvernance Qualité – FM)				0	9	2	4	6	8	

4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES AU 31 DECEMBRE 2016

REPUBLIQUE DU SENEGAL

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT(CEA-SAMEF)

CREDIT IDA N° 5419-SN

Passation de marchés

Pour le semestre finissant le 31 Décembre 2016

Montants en USD

Tableau 1 : Passation de marchés de biens (contrats non soumis à examen préalable)/i

N° de Réf.	Description	Devis	Méthode de passation	Echéancier (Dates)								Montant du contrat en F CFA	Nom du fournisseur
					Début préparation documents	Publicité	Appel d'offres	Ouverture des plis	Fin de l'évaluation	Signature du contrat	Livraison finale		
01	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU		Shopping	Prévu		NA	DRP R	30 décembre 2015	15 janvier 2015	30 janvier 2016	15 février 2016	11 637 700 FCFA	Papetie Ovest Africaine(POA)
02	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES		Shopping	Prévu		NA	DRP R	30 décembre 2015	15 janvier 2016	30 janvier 2016	15 février 2016	14 807 286 FCFA	Société Sénégalaise de Bureautique(SSB)
03	ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU POUR LES LOCAUX DU CEA-SAMEF		Shopping	Prévu		NA	DRP R	11 octobre 2016	11 octobre 2016	24 octobre 2016	28 octobre 2016	2 242 471 FCFA	Master Office
04	ACQUISITION SUPPORTS DE COMMUNICATION		Shopping	Prévu		NA	DRP R	09 décembre 2016	12 décembre 2016	13 décembre 2016	26 décembre 2016	14 375 000	Graffiti

05	ACQUISITION MAT ET MOBILIER POUR LE LABORATOIRE DE NUTRITION		Shopping	Prévu		NA	DRP R	23 décembre 2016	26 décembre 2016	28 décembre 2016	29 décembre 2016	10 466 150 FCFA	MOBICOM
	ELABORATION PLAN DE COMMUNICATION DU CEA-SAMEF		Shopping	Prévu		NA	DRP R	04 janvier 2016	12 janvier 2016	11 mars 2016		4 725 000 FCFA	ABABACAR SADIKH NDIAYE

Notes : Seuils d'examen préalable : Biens : 1 000 000 USD

5. ANNEXES

ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

RELEVES BANCAIRES

PREVISIONS DE DECAISSEMENTS

Projet Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et l'Enfant (CEA-SAMEF) - Crédit IDA N° 5419-SN					
Prévisions de décaissements semestre 1					
			Montant en FCFA		
			Sources des Fonds		
				Semestre 1	TOTAL
COMPOSANTE A : Formation Apprentissage	A001	Mettre en place les équipes pédagogiques fonctionnelles (DES, DOCTORAT, MASTER et FORMATIONS DE COURTE DUREE)	IDA	0	0
	A002	Renforcer les capacités des enseignants à de nouvelles méthodes pédagogiques	IDA	41 500 000	41 500 000
	A003	Renforcer les capacités des enseignants dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques	IDA	7 500 000	7 500 000
	A004	Acquérir des équipements pour promouvoir la formation en ligne au CEA-SAMEF et aux Institutions Partenaires	IDA	46 000 000	46 000 000
	A005	Introduire des équipements innovants pour la formation et l'apprentissage (Simulation et Echocardiographie)	IDA	585 000 000	585 000 000
	A006	Doter les locaux du siège du CEA-SAMEF d'installations adéquates	IDA	175 000 000	175 000 000
	A007	Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les DES	IDA	18 750 000	18 750 000
	A008	Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Doctorats	IDA	5 625 000	5 625 000
	A009	Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Masters	IDA	16 750 000	16 750 000
	A010	Développer des curricula complémentaires, recruter les participants dispenser les enseignements pour les formations de courte durée	IDA	168 300 000	168 300 000
	A011	Formation de ressources humaines en langue anglaise pour favoriser la production scientifique dans les revues internationales et la mobilité dans l'espace sous- régional	IDA	0	0
COMPOSANTE B : Recherche Appliquée	B001	Organiser des ateliers de formation pour les professeurs et étudiants sur les domaines spécifiques tels que gestion de projet et rédaction de projet de recherche	IDA	22 500 000	22 500 000
	B002	Acquérir du matériel et des équipements innovants de recherche et des ressources documentaires	IDA	15 000 000	15 000 000
	B003	Réhabiliter des unités de recherche	IDA	101 480 000	101 480 000
	B004	Octroyer les subventions de recherche pour les étudiants chercheurs (thèses et mémoires), pour les enseignants chercheurs et pour les institutions de recherche	IDA	135 000 000	135 000 000
	B005	Mettre en œuvre et suivre les projets de recherche subventionnés	IDA	9 275 000	9 275 000
	B006	Publier les articles issus des résultats de la recherche et des innovations	IDA	6 000 000	6 000 000
	B006	Mener des activités intégrées Obstétrico-pédiatriques avec le bus médicalisé	IDA	0	0
OSANT E.C. Ouvéa	C001	Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe	IDA	33 050 000	33 050 000

	C002	Développer et héberger le site web du CEA en multilingues	IDA	15 000 000	15 000 000
	C003	Faire accréditer les programmes de formation au niveau national	IDA	0	0
	C004	Faire accréditer les programmes de formation au niveau régional	IDA	0	0
	C005	Faire accréditer les programmes de formation au niveau international	IDA	250 000	250 000
	C006	Organiser les réunions du Comité Directeur	IDA	11 800 000	11 800 000
	C007	Organiser les réunions du Comité Régional	IDA	23 600 000	23 600 000
	C008	Assurer le fonctionnement du Comité d'Exécution	IDA	47 500 000	47 500 000
	C009	Elaborer les outils de Gestion Administrative Comptable Financière et de Suivi-Evaluation du Centre	IDA	31 874 000	31 874 000
	C010	Contractualiser avec des Consultants pour assurer l'Audit Externe du CEA-SAMEF	IDA	10 000 000	10 000 000
	C011	Mettre en place le comité d'Audit Interne du CEA-SAMEF et le rendre fonctionnel	IDA	1 500 000	1 500 000
	COPOANTE D : Partenariat	D001	Mettre en œuvre et suivre des conventions de partenariats signées avec les parties prenantes de la santé de la mère et de l'enfant	IDA	4 250 000
D002		Appuyer la mobilité entrante et sortante des personnels d'enseignement, de recherche et des techniciens	IDA	56 500 000	56 500 000
D003		Organiser et participer à des conférences et journées scientifiques pour partage d'expériences et création de partenariat	IDA	20 380 000	20 380 000
D004		Organiser des campagnes de marketing et promouvoir les nouvelles découvertes du CEA-SAMEF	IDA	0	à
D005		Octroyer des bourses de voyages d'étude pour les étudiants méritants	IDA	28 500 000	28 500 000
D006		Octroyer des bourses d'études aux étudiants (DU, MASTER et DOCTORAT) régionaux et nationaux méritants	IDA	50 500 000	50 500 000
TOTAUX				1 688 084 000	1 688 084 000