



**UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR**

***PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE  
L'ENFANT (CEA-SAMEF)***

***CREDIT IDA N°5419-SN***

**RAPPORT DE SUIVI FINANCIER**

**AU 31 DECEMBRE 2015**

**N° 01**

# SOMMAIRE

## Liste des abréviations

### **1. INTRODUCTION**

### **2. RAPPORT FINANCIER**

- 2.1 Tableau 1 : Source et utilisation des fonds (Emplois-Ressources)
  - 2.1.1 Tous financements
  - 2.1.2 Crédit IDA
  - 2.1.3 Compte Désigné
  - 2.1.4 Fonds de contrepartie
- 2.2 Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité/plan d'action du projet
  - 2.2.1 Tous financements
  - 2.2.2 Crédit IDA
- 2.3 Etat du compte désigné
- 2.4 Réconciliation du compte désigné

### **3. RAPPORT SUR L'AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES**

### **4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES**

### **5. ANNEXES**

- 5.1 Etats de rapprochement bancaire au 31 Décembre 2015
- 5.2 Relevés bancaires au 31 Décembre 2015
- 5.3 Prévisions de décaissement du semestre à venir

# **1. INTRODUCTION**

Ce Rapport de Suivi Financier du Projet couvre la période allant du 18 Décembre 2014 au 31 Décembre 2015. Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA et aux manuels de procédures des Centres en matière de rapport de suivi financier.

Le RSF rend compte de l'utilisation des fonds et de l'application des principes d'économie et d'efficacité. Il permet de déterminer :

- si les fonds décaissés au titre du PROJET servent aux fins pour lesquelles ils ont été fournis,
- si l'exécution du PROJET est en bonne voie,
- si les coûts budgétisés ne sont pas dépassés.

Il présente en plus, distinctement une situation financière globale du projet et une situation spécifique au crédit IDA n° 5419-SN.

Le crédit IDA n° 5419-SN a été approuvé le 10 Juillet 2014, et mis en vigueur le 18 Décembre 2014. A la date du 31 Décembre 2015, le taux de décaissement est de 0,55 %.

Ce rapport comprend trois parties :

- la situation financière,
- l'avancement des activités,
- la situation de la passation des marchés.

**2. RAPPORT FINANCIER DU PROJET**  
**AU 31 DECEMBRE 2015**

## **2.1 - Tableau 1 : Source et utilisation des fonds**

Ce tableau permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et cumulativement, ainsi que les dépenses qu'elles ont permises d'effectuer. Il est présenté par composante.

### **2.1.1 Sources et utilisation des fonds (tous financements)**

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) – SENEGAL SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) Modèle : 2 Exercice 2015 Semestre terminant le 31/12/2015 FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS IDA / CREDIT (Compte Désigné A)	480 000 000		480 000 000		
FONDS IDA/Compte de Remboursement	445 719 474		445 719 474		
FONDS ETAT DU SENEGAL(CONTREPARTIE)	0		0		
FONDS ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	1 450 000		1 450 000		
<b>Sous-Total Fonds Reçus</b>		<b>927 169 474</b>		<b>927 169 474</b>	
Moins Dépenses Par Composante					
COMPOSANTE A : Formation Apprentissage	6 665 250		6 665 250		174 450 000
COMPOSANTE B : Recherche Appliquée	0		0		186 950 000
COMPOSANTE C : Opération	15 210 009		15 210 009		331 002 500
COMPOSANTE D : Partenariat	0		0		85 625 000
<b>Sous-Total Dépenses Par Composante</b>		<b>21 875 259</b>		<b>21 875 259</b>	<b>778 027 500</b>
<b>Evolution nette de l'encaisse</b>		<b>905 294 215</b>		<b>905 294 215</b>	
Solde d'ouverture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNE					
COMPTE DE REMBOURSEMENT					
COMPTE CONTREPARTIE ETAT DU SENEGAL					
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS					
<b>Total de l'encaisse d'ouverture</b>					
<b>Encaisse nette disponible</b>		<b>905 294 215</b>		<b>905 294 215</b>	
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNE	480 000 000		480 000 000		
COMPTE DE REMBOURSEMENT	423 867 374		423 867 374		
COMPTE CONTREPARTIE ETAT DU SENEGAL	0		0		
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	1 426 841		1 426 841		
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>		<b>905 294 215</b>		<b>905 294 215</b>	

## 2.1.2 Sources et utilisation des fonds (Crédit IDA n° 5419-SN)

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAÏN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) – SENEGAL

### SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Modèle : 2

Exercice 2015

Situation au 31/12/2015

FRANC CFA (XOF)

Page 1/1

Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS IDA / CREDIT (Compte Désigné )	480 000 000		480 000 000		
FONDS IDA/RSLT ANNEE 0(Compte de Remboursements)	445 719 474		445 719 474		
<b>Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX</b>		<b>925 719 474</b>		<b>925 719 474</b>	
Moins Dépenses Par Composante					
COMPOSANTE A : Formation Apprentissage	6 665 250		6 665 250		
COMPOSANTE B: Recherche Appliquée	0		0		
COMPOSANTE C: Opération	15 186 850		15 186 850		
COMPOSANTE D: Partenariat	0		0		
<b>Sous-Total Dépenses Par Plan d'Action</b>		<b>21 852 100</b>		<b>21 852 100</b>	
<b>Evolution nette de l'encaisse</b>		<b>903 867 374</b>		<b>903 867 374</b>	
Solde d'ouverture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNÉ					
COMPTE DE REMBOURSEMENT					
<b>Total de l'encaisse d'ouverture</b>					
<b>Encaisse nette disponible</b>		<b>903 867 374</b>		<b>903 867 374</b>	
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNÉ	480 000 000		480 000 000		
COMPTE DE REMBOURSEMENT	423 867 374		423 867 374		
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>		<b>903 867 374</b>		<b>903 867 374</b>	



## 2.1.3 Sources et utilisation des fonds (Fonds de contrepartie)

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) - SENEGAL					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 2					
Exercice 2015					
Situation au 31/12/2015					
FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS ETAT DU SENEGAL (CONTREPARTIE)	0		0		
<b>Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
Moins Dépenses Par Composante					
COMPOSANTE A : Formation Apprentissage	0		0		
COMPOSANTE B: Recherche Appliquée	0		0		
COMPOSANTE C: Opération	0		0		
COMPOSANTE D: Partenariat	0		0		
<b>Sous-Total Dépenses Par Composante</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Evolution nette de l'encaisse</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
Solde d'ouverture de l'encaisse					
Compte CONTREPARTIE ETAT PROJET	0		0		
<b>Total de l'encaisse d'ouverture</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Encaisse nette disponible</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
Solde de clôture de l'encaisse					
Compte CONTREPARTIE ETAT PROJET	0		0		
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

## 2.1.5 Sources et utilisation des fonds (REVENUS GENERES)

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) - SENEGAL					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 2					
Exercice 2015					
Situation au 31/12/2015					
FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	1 450 000		1 450 000		
<b>Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX</b>		<b>1 450 000</b>		<b>1 450 000</b>	
Moins Dépenses Par Composante					
COMPOSANTE A : Formation Apprentissage	0		0		
COMPOSANTE B: Recherche Appliquée	0		0		
COMPOSANTE C: Opération	23 159		23 159		
COMPOSANTE D: Partenariat	0		0		
<b>Sous-Total Dépenses Par Composante</b>		<b>23 159</b>		<b>23 159</b>	
<b>Evolution nette de l'encaisse</b>		<b>1 426 841</b>		<b>1 426 841</b>	
Solde d'ouverture de l'encaisse					
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	0		1 426 841		
<b>Total de l'encaisse d'ouverture</b>		<b>0</b>			
<b>Encaisse nette disponible</b>		<b>1 426 841</b>		<b>1 426 841</b>	
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	1 426 841		1 426 841		
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>		<b>1 426 841</b>		<b>1 426 841</b>	

### Commentaires

A la date du 31 Décembre 2015, *le taux de décaissement est de 0.55 % sur le Crédit IDA N°5419-SN et de 0% sur la contrepartie nationale. Le taux décaissement sur les ressources générées en 2015 au cours semestre est de 1.60%*

Les ressources IDA mobilisées durant le semestre s'élèvent à **925 719 474 FCFA** constitué de 480 000 000 FCFA correspondant à l'avance initiale de l'IDA au projet (15% du DLI2) et 445 719 474 FCFA correspondant au virement reçu suite à la réalisation du DLII du Projet (compte de remboursement). Les ressources mobilisées sur les activités génératrices de revenus est de **1 450 000 FCFA**.

Les décaissements sont de 21 875 259 FCFA sur le semestre (21 852 100 FCFA sur les fonds IDA et 23 159 FCFA sur les fonds générés par le Projet). Le solde de la trésorerie au 31 Décembre 2015 est de 905 294 215 FCFA.

## **2.2 - Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité**



## 2.2.1 Utilisation des fonds par activités (tous financements)

<b>Projet CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF)- SENEGAL</b> <b>UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)</b> Modèle : 1 Exercice 2015 Situation au 31/12/2015 En Francs CFA (XOF)								
Composantes et Activités du projet	Semestre			Cumulatif			PAD Durée de vie	PAD révisé
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
<b>COMPOSANTE A</b>								
Mettre en place les équipes pédagogiques (DU, DOCTORAT, MASTER)	7 500 000	6 622 500	877 500	17 000 000	6 622 500	10 377 500		
Renforcer les capacités des enseignants à de nouvelles méthodes pédagogiques	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000		
Renforcer les capacités des enseignants dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques	0	0	0	0	0	0		
Acquérir des équipements pour promouvoir la formation en ligne au CEA-SAMEF et aux institutions partenaires	0	0	0	0	0	0		
Introduire des équipements innovants pour la formation et l'apprentissage	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000		
Doter les locaux pédagogiques d'installations adéquates en électricité, télécommunications etc	0	0	0	0	0	0		
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les DU	0	0	0	0	0	0		
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Doctorats	13 100 000	0	13 100 000	13 100 000	0	13 100 000		
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Masters	13 100 000	0	13 100 000	13 100 000	0	13 100 000		
Développer des curricula complémentaires, recruter les participants dispenser les enseignements pour les formations de courte durée	9 250 000	42 750	9 207 250	9 250 000	42 750	9 207 250		
<b>TOTAL COMPOSANTE A</b>	<b>200 450 000</b>	<b>6 665 250</b>	<b>193 784 750</b>	<b>200 450 000</b>	<b>6 665 250</b>	<b>193 784 750</b>		
Organiser des ateliers de formation pour les professeurs et étudiants sur les	0	0	0	0	0	0		

domaines spécifiques tels que gestion de projet et rédaction de projet de recherche								
Acquérir du matériel et des équipements innovants de recherche et des ressources documentaires	0	0	0	0	0	0		
Réhabiliter des unités de recherche	33 000 000	0	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000		
Octroyer des subventions de recherche pour les étudiants chercheurs (thèses et mémoires)	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000		
Mettre en œuvre et suivre les projets de recherche	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000		
Publier les articles issus des résultats de la recherche et des innovations	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000		
<b>TOTAL COMPOSANTE B</b>	<b>51 750 000</b>	<b>0</b>	<b>51 750 000</b>	<b>51 750 000</b>	<b>0</b>	<b>51 750 000</b>		
Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne	0	0	0	0	0	0		
Concevoir et mettre à jour une plateforme web en multilingues et assurer la maintenance du site	0	0	0	0	0	0		
Faire accréditer les programmes de formation au niveau national	7 800 000	80 000	7 720 000	7 800 000	80 000	7 720 000		
Faire accréditer les programmes de formation au niveau régional	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000		
Faire accréditer les programmes de formation au niveau international	28 000 000	2 370 400	25 629 600	28 000 000	2 370 400	25 629 600		
Organiser deux réunions annuelles du comité Directeur	11 300 000	6 800 500	4 499 500	11 300 000	6 800 500	4 499 500		
Organiser une réunion annuelle du comité régional	0	0	0	0	0	0		
Assurer le fonctionnement du comité d'exécution	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	12 500 000		
Elaborer les outils de gestion administrative comptable financière et de suivi évaluation du centre	20 600 000	5 959 109	14 640 891	20 600 000	5 959 109	14 640 891		
Contractualiser avec des consultants pour assurer l'audit externe du CEA-SAMEF	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000		
<b>TOTAL COMPOSANTE C</b>	<b>73 950 000</b>	<b>15 210 009</b>	<b>58 739 991</b>	<b>73 950 000</b>	<b>15 210 009</b>	<b>58 739 991</b>		
Mettre en œuvre et suivre des conventions de partenariats signées avec les parties prenantes de la santé de la mère et de l'enfant	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000		
Appuyer la mobilité entrante et sortante des personnels d'enseignement, de recherche et des techniciens	0	0	0	0	0	0		
Organiser des conférences et journées scientifiques pour partage d'expériences et création de partenariat	11 800 000	0	11 800 000	11 800 000	0	11 800 000		
Organiser des campagnes de marketing et promouvoir les nouvelles découvertes du CEA-SAMEF	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000		

Octroyer des bourses de voyages d'étude pour les étudiants méritants	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000		
Octroyer des bourses aux étudiants (DU, MASTER et DOCTORAT) régionaux et nationaux méritants	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000		
<b>TOTAL COMPOSANTE D</b>	<b>44 600 000</b>	<b>0</b>	<b>44 600 000</b>	<b>44 600 000</b>	<b>0</b>	<b>44 600 000</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>370 750 000</b>	<b>21 875 259</b>	<b>348 874 741</b>	<b>370 750 000</b>	<b>21 875 259</b>	<b>348 874 741</b>		
%								

## **Commentaires**

Durant le 2<sup>nd</sup> semestre 2015, 5.90% des prévisions du semestre ont été décaissées. Cumulativement, 5.90% des prévisions ont été décaissées au 31 Décembre 2015.

Par ailleurs, les prévisions de décaissement du premier semestre de 2016 sont de l'ordre de 778 027 500 FCFA sur les fonds IDA.



**2.3 - ETAT DU COMPTE DESIGNE  
AU 31 DECEMBRE 2015**

**Projet de XXXX**

**Etat du compte désigné**

**Période finissant le 31/12/2015**

<b>FRANC CFA</b>				
	Partie I			
		1. Avances reçues		<b>925 719 474</b>
		2. Dépenses éligibles antérieures		-
<b>3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2)</b>				<b>925 719 474</b>
	Partie II			
		4. Solde d'ouverture au XX/XX/XXXX		
		5. +/- ajustements		
		6. +/- : Avances de la période	<b>925 719 474</b>	
		7. (5 + 6)		<b>925 719 474</b>
<b>8. (4 + 7)</b>				<b>925 719 474</b>
		9. Solde de clôture au 31/12/2015		<b>903 867 374</b>
		10. +/- : Total ajustements		
		11. +/- : Dépenses éligibles de la période	<b>21 852 100</b>	
		12. (10 + 11)		<b>21 852 100</b>
<b>13. (09 + 12)</b>				<b>925 719 474</b>
		14. Différence (08 - 13)		-
	Partie III			
		15. Dépenses budgétisées à payer par la BM		<b>778 027 500</b>
		16. - : Solde après ajustements	<b>903 867 374</b>	
		17. - : Paiements directs		
		18. (16 + 17)		<b>903 867 374</b>
<b>19. Besoin en trésorerie (15 - 18)</b>				-

## **2.4 - RECONCILIATION DU COMPTE DESIGNE AU 31 DECEMBRE 2015**

*Compte bancaire n°SN137 01001 080092340002 13, géré par le MEFP*

<b>Situation au 31 Décembre 2015 (en FCFA)</b>	
	<b>MONTANTS</b>
Balance d'ouverture au 18 Décembre 2014	0
Plus : Transfert du bailleur	480 000 000
Moins : Transferts vers d'autres banques	0
Dépenses du 18 Décembre 2014 au 31 Décembre 2015	0
<b>Trésorerie au 31 Décembre 2015</b>	<b>480 000 000</b>
Paiements en instance	0
Solde au 31 Décembre 2015	480 000 000
Solde corrigé (cours fin période)	480 000 000

**3. RAPPORT SUR L'AVANCEMENT PHYSIQUE  
DES ACTIVITES  
AU 31 DECEMBRE 2015**



<b>(Situation au 31 Décembre 2015)</b>										
				Situation de référence	Indicateurs de performance par composante	Niveau de performance ciblé par année				
Composante	Montant des réalisations budgétaires du semestre (en FCFA)	Montant cumulé des réalisations budgétaires (en FCFA)	% du coût total prévu			2015	2016	2017	2018	Commentaires
<b>Composante A</b> <b>Formation Apprentissage</b>	6 665 250	6 665 250	3,33%							
Indicateur 1_ Composante A: Nombre d'étudiants nationaux et régionaux inscrits aux nouveaux mastères spécialisés, doctorats et formations/programmes de courte durée [% de femmes ] (→ Régionalité)				606	699	763	1055	1348	1654	
Indicateur 1b_ Composante A: Nombre d'étudiants régionaux inscrit aux nouveaux programmes spécifiques (→ Régionalité)				550	598	609	698	787	876	
Indicateur 4_ Composante A: Montant des revenus externes créés par le CEA et logé dans un compte bancaire particulier (→Qualité de la formation et de la recherche)				0	157 609	67 200	139 700	217 900	301 400	

Indicateur 5_Composante A: Nombre de professeurs formés dans un domaine pertinent pour le programme grâce à une formation effectuée ou organisée par le CEA (→ Qualité de formation)				0	24	35	75	110	150	
Indicateur 6_Composante A: Nombre de programmes d'enseignement nouvellement établis ou révisés (répondant aux compétences du marché du travail et approuvé par l'organe institutionnel approprié) (→Qualité de formation)				0	12	7	9	12	13	
Indicateur 8_Composante A: % d'étudiants régionaux pendant au moins 1 semestre dans le CEA, dans une discipline soutenue par le Programme (→Régionalité)				0	93	64	184	305	430	
Composante B Recherche Appliquée	0	0	0%							
Indicateur 7_Composante B: Augmentation des publications de recherches internationalement reconnues dans des disciplines soutenues par le Programme (en %) (→ la quantité et la qualité de recherche)				0	11	7	19	31	47	
Composante C Opération	15 210 009	15 210 009	20,57%							
Indicateur 2_Composante C: Nombre de programmes d'enseignement accrédités à l'échelle internationale y compris l'accréditation sous-régionale (→ Qualité de la formation)				0	0	0	0	13	13	



Indicateur 11_Composante C: Audit financier externe disqualifié est planifié et exécuté chaque année et les résultats divulgués (→ Administration / Gouvernance Qualité – FM)				0	0	Done	Done	Done	Done	
Composante D Partenariat	0	0	0%							
Indicateur 3_Composante D: Nombre d'étudiants et d'enseignants ayant effectué au moins 1 mois de stage dans une entreprise privée ou une institution locale correspondant à leur domaine/secteur (→ Sensibilisation)				50	0	74	108	142	176	
Indicateur 9_Composante D: Nombre d'accords de partenariat, dont un plan de mise en œuvre de la coopération de 3 à 5 ans signé par les responsables universitaires de CEA et les institutions partenaires engagées (→ Sensibilisation/Régionalité)				0	2	15	30	47	66	
Indicateur 10_Composante D: Séance ordinaire des gestionnaires du programme (au moins deux fois par an ) se déroulant avec des minutes ouvertement divulguées (planifiée et exécutée) (→ Administration / Gouvernance Qualité – FM)				0	1	2	4	6	8	



## **4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES**

### **AU 31 Décembre 2015**

REPUBLIQUE DU SENEGAL

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAINE POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT(CEA-SAMEF)

CREDIT IDA N° 5419-SN

Passation de marchés

Situation au 31 décembre 2015

Montants en USD

**Tableau 1 : Passation de marchés de biens (contrats non soumis à examen préalable)/i**

N° de Réf.	Description	Devis	Méthode de passation	Echéancier (Dates)								Montant du contrat (F CFA)	Nom du fournisseur
					Début préparation documents	Publicité	Appel d'offres	Ouverture des plis	Fin de l'évaluation	Signature du contrat	Livraison finale		
01	ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU			Prévu		NA	DRP R	30 décembre 2015	15 janvier 2015	30 janvier 2016	15 février 2016	11 637 700 FCFA	
02	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES		Shopping	Prévu		NA	DRP R	30 décembre 2015	15 janvier 2016	30 janvier 2016	15 février 2016	14 807 286 FCFA	Société Sénégalaise de Bureautique(SSB)

Notes : Seuils d'examen préalable : Biens : 1 000 000 USD

## **5. ANNEXES**

## **ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE**

## **RELEVES BANCAIRES**

## **PREVISIONS DE DECAISSEMENTS**



Projet Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et l'Enfant (CEA-SAMEF) - Crédit IDA N° 5419-SN					
Prévisions de décaissements du 1 <sup>er</sup> Semestres 2016					
			Sources des Fonds	Montant	
				Semestre 1	TOTAL
COMPOSANTE A : Formation Apprentissage	A001	Mettre en place les équipes pédagogiques fonctionnelles (DES, DOCTORAT, MASTER et FORMATIONS DE COURTE DUREE)	IDA	10 500 000	10 500 000
	A002	Renforcer les capacités des enseignants à de nouvelles méthodes pédagogiques	IDA	30 000 000	30 000 000
	A003	Renforcer les capacités des enseignants dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques	IDA	30 000 000	30 000 000
	A004	Acquérir des équipements pour promouvoir la formation en ligne au CEA-SAMEF et aux Institutions Partenaires	IDA	20 500 000	20 500 000
	A005	Introduire des équipements innovants pour la formation et l'apprentissage (Simulation et Echocardiographie)	IDA	0	0
	A006	Doter les locaux du siège du CEA-SAMEF d'installations adéquates	IDA	65 000 000	65 000 000
	A007	Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les DES	IDA	0	0
	A008	Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Doctorats	IDA	0	0
	A009	Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Masters	IDA	0	0
	A010	Développer des curricula complémentaires, recruter les participants dispenser les enseignements pour les formations de courte durée	IDA	12 450 000	12 450 000
	A011	Formation de ressources humaines en langue anglaise pour favoriser la production scientifique dans les revues internationales et la mobilité dans l'espace sous- régional	IDA	6 000 000	6 000 000
COMPOSANTE B : Recherche Appliquée	B001	Mettre en place un comité scientifique fonctionnel pour promouvoir la recherche opérationnel	IDA	250 000	250 000
	B002	Suivre les projets de recherche subventionnés	IDA	1 000 000	1 000 000
	B003	Organiser des ateliers de formation pour les professeurs et étudiants sur les domaines spécifiques tels que gestion de projet et rédaction de projet de recherche	IDA	0	0
	B004	Acquérir du matériel et des équipements innovants de recherche et des ressources documentaires	IDA	150 000 000	150 000 000

	<b>B005</b>	Réhabiliter des unités de recherche	<b>IDA</b>	24 700 000	24 700 000
	<b>B006</b>	Publier les articles issus des résultats de la recherche et des innovations	<b>IDA</b>	11 000 000	11 000 000
<b>COMPOSANTE C : Opération</b>	<b>C001</b>	Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe	<b>IDA</b>	70 550 000	70 550 000
	<b>C002</b>	Développer et héberger le site web du CEA en multilingues	<b>IDA</b>	35 000 000	35 000 000
	<b>C003</b>	Faire accréditer les programmes de formation au niveau national	<b>IDA</b>	61 972 000	61 972 000
	<b>C004</b>	Faire accréditer les programmes de formation au niveau régional	<b>IDA</b>	0	0
	<b>C005</b>	Faire accréditer les programmes de formation au niveau international	<b>IDA</b>	1 000 000	1 000 000
	<b>C006</b>	Organiser les réunions du Comité Directeur	<b>IDA</b>	23 600 000	23 600 000
	<b>C007</b>	Organiser les réunions du comité régional	<b>IDA</b>	11 800 000	11 800 000
	<b>C008</b>	Assurer le fonctionnement du Comité d'Exécution	<b>IDA</b>	116 580 500	116 580 500
	<b>C009</b>	Elaborer les outils de Gestion Administrative Comptable Financière et de Suivi-Evaluation du Centre	<b>IDA</b>	10 000 000	10 000 000
	<b>C010</b>	Mettre en place le comité d'Audit Interne du CEA-SAMEF et le rendre fonctionnel	<b>IDA</b>	500 000	500 000
	<b>C011</b>	Contractualiser avec des Consultants pour assurer l'Audit Externe du CEA-SAMEF	<b>IDA</b>	0	0
<b>COPOANTE D : Partenariat</b>	<b>D001</b>	Mettre en œuvre et suivre des conventions de partenariats signées avec les parties prenantes de la santé de la mère et de l'enfant	<b>IDA</b>	8 500 000	8 500 000
	<b>D002</b>	Appuyer la mobilité entrante et sortante des personnels d'enseignement, de recherche et des techniciens	<b>IDA</b>	75 250 000	75 250 000
	<b>D003</b>	Organiser et participer à des conférences et journées scientifiques pour partage d'expériences et création de partenariat	<b>IDA</b>	1 375 000	1 375 000
	<b>D004</b>	Organiser des campagnes de marketing et promouvoir les nouvelles découvertes du CEA-SAMEF	<b>IDA</b>	0	0
	<b>D005</b>	Octroyer des bourses de voyages d'étude pour les étudiants méritants	<b>IDA</b>	0	0
	<b>D006</b>	Octroyer des bourses d'études aux étudiants (DU, MASTER et DOCTORAT) régionaux et nationaux méritants	<b>IDA</b>	500 000	500 000
<b>TOTAUX</b>				<b>778 027 500</b>	<b>778 027 500</b>