

# PROJET DU CEA - SAMEF POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT

8

PV de réception:

Présents:

- MM - Thiéké Touda NDIAYE

Rectorat / UCAD

- Mady CISO KO

Rectorat / UCAD

- Michel RWIYAMIRIRA

Architecte

- Jean A. CARVALHO

Architecte

- Aliou DIAGNE

SDI saul.

Ce jour le Mardi vingt-et un Novembre deux mil dix sept, la commission de réception des travaux d'aménagement du centre de simulation à l'UCAD s'est réunie en vue de procéder à la réception des dits travaux. A l'issue de la visite, les réserves ci après ont été notées:

1- Finition d'enduit sous le coffret à l'entrée et derrière le cloison voisine.

2- Fixer ou éliminer le climatic qui ne fonctionne plus au niveau du couloir au fond.

3- Enlever les états sur l'ensemble des gouttes et climatiseurs.

4- Poser la cloison demandée à l'intérieur de la salle technique (salle de prévention).

5- Effectuer le nettoyage général du chantier et notamment le balcon arrière de la salle de cours.

La date de réception provisoire des travaux après levée des réserves est fixée au Vendredi 24 Novembre 2017.