



PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR LA GESTION 2021



Le Rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) exécute au titre de la gestion 2021, un programme de passation de marchés publics financés par la Banque mondiale, conformément à ce plan de passation de marchés. **ACE IMPACT CEA-AGRISAN**

PTBA	Réalizations envisagées	Type de marché	Source(s) de financement	Mode de passation	Date prévue				
					lancement	attribution	démarrage	achèvement	
2B0410	Acquisition d'équipements pour les locaux d'accueil des étudiants en stage dans les fermes (mobilier armoires lits tables etc)	Fourniture	Banque Mondiale	Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO)	02/11/2021	23/11/2021	10/12/2021	31/12/2021	28 000 000 FCFA
2B0410	Acquisition d'équipements de laboratoires et des équipements pédagogiques dans les sites d'enseignement et de recherche	Fourniture	Banque Mondiale	Appel d'offres ouvert (AOO)	21/08/2021	14/10/2021	31/10/2021	21/11/2021	196 000 000 FCFA
2E0340	Acquisition 2 Véhicules pickup double cabine pour le projet CEA-AGRISAN	Fourniture	Banque Mondiale	Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO)	08/04/2021	31/04/2021	28/05/2021	15/06/2021	47 000 240 FCFA
2E0280	Acquisition de supports de communication (Kakemono, conception et diffusion de dépliants etc)	Fourniture	Banque Mondiale	Demande de Renseignements et de Prix à Restreinte (DRPR)	15/04/2021	30/04/2021	10/05/2021	31/05/2021	10 000 000 FCFA
2A1210	Maîtrise d'Œuvre pour l'aménagement des champs et fermes-écoles et construction locaux d'accueil des étudiants	P.I	Banque Mondiale	Demande de Renseignements et de Prix à Restreinte (DRPR)	15/04/2021	09/05/2021	16/05/2021	16/06/2021	12 600 000 FCFA
2A1210	Travaux d'aménagement de Champs et fermes-écoles	Travaux	Banque Mondiale	Appel d'offres ouvert (AOO)	01/07/2021	13/08/2021	30/08/2021	20/12/2021	98 000 000 FCFA

PTBA	Réalizations envisagées	Type de marché	Source(s) de financement	Mode de passation	Date prévue				
					lancement	attribution	démarrage	achèvement	
2A1210	Travaux de construction locaux d'accueil des étudiants en stage à Niakhéne	Travaux	Banque Mondiale	Appel d'offres ouvert (AOO)	01/07/2021	13/08/2021	30/08/2021	20/12/2021	57 400 000 CFA
2A1210	Maîtrise d'Œuvre pour la réhabilitation des 6 laboratoires	P.I	Banque Mondiale	Demande de Renseignements et de Prix Simple (DRPS)	12/04/2021	20/04/2021	05/05/2021	05/06/2021	2 520 000 CFA
2A1210	Travaux de réhabilitation des 6 laboratoires	Travaux	Banque Mondiale	Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO)	10/08/2021	03/09/2021	17/09/2021	22/12/2021	47 880 000 FCFA
2A1210	Maîtrise d'Œuvre pour les travaux de Fournitures et pose de serres équipées	P.I	Banque Mondiale	Demande de Renseignements et de Prix à Simple (DRPS)	06/04/2021	15/04/2021	25/04/2021	25/05/2021	4 990 000 CFA
2A1210	Travaux Fourniture et pose de serres équipées de dispositifs hors sol et système d'arrosage	Travaux	Banque Mondiale	Appel d'offres ouvert (AOO)	18/06/2021	04/08/2021	25/08/2021	27/12/2021	95 810 000 CFA
2E0310	Acquisition de matériel de visioconférence	Fourniture	Banque Mondiale	Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO)	06/04/2021	30/04/2021	15/05/2021	30/05/2021	23 600 000 FCFA