

Nom du centre: CEA-SAMEF(Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant)

Institution: Université Cheikh Anata Diop de Dakar(UCAD)

Pays: Sénégal

Leader du centre: Pr. Ousmane Ndiaye

Plan de travail annuel du 01 Janvier au 30 Juin 2025

### Situation financière actuelle et Prévisions

Désignation	Montant en FCFA	Montant en €
Total fonds reçus: recettes totales	1 007 286 914	1 535 599
Total dépenses du Projet: total dépenses effectuées	942 368 270	1 436 631
Solde actuel disponible dans les comptes du Projet	64 918 644	98 968
Remboursement en cours de 2024 et 2025	91 831 356	139 996
Total fonds disponible à court terme	156 750 000	238 964
Budget global PTBA 2025	156 750 000	279 911
Reliquat des fonds à rechercher pour le complément du PTBA 2023	-	-
Resultats correspondant (DLR) pour compléter le PTBA 2025		
&	-	-
RLD1.2: Préparation complète		
RLD2.1:Évaluation externe indépendante progression vers l'impact	57 278 165	87 320
RLD2.2:Évaluation externe indépendante du développement de l'impact		
RLD3.1: Nouveaux étudiants doctorants éligibles		
RLD3.2: Nouveaux étudiants nationaux de Master éligibles		-
RLD3.3: Nouveaux étudiants nationaux en formation de courte durée éligibles		
RLD4.2: Publications de recherche	8 255 219	12 585
RLD5.1: Génération de revenus		
RLD5.2:Nombre d'étudiants ayant effectué un stage d'au moins un mois ou un personnel ayant effectué un stage		-
RLD6.1:Rapports fiduciaires en temps opportun		
RLD6.2: Unité d'audit interne opérationnel	26 297 972	40 091
RLD6.3: Transparence Web sur les rapports fiduciaires		
RLD6.4: Qualité de la planification de l'approvisionnement		
RLD7.3: Accréditation institutionnelle		
RLD7.4: L'Université d'accueil CEA participe au PASET		-
RLD7.5: Impact institutionnelle		
Total fonds RLD réalisé en 2023	91 831 356	139 996

**Nom du centre:** Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant(CEA-SAMEF)

**Institution:** Université Cheikh Anta Diop de Dakar(UCAD)

**Pays:** Sénégal

**Leader du centre:** Pr. Ousmane NDIAYE

Plan de travail annuel (01 Janvier au 30 Juin 2025)

#### RECAPITULATIF DES DEPENSES DE 2023

<b>Action 1</b>	<b>FORMATION ET APPRENTISSAGE</b>	<b>Montant en \$</b>	<b>Montant en FCFA</b>
Sous-action 1a:	<i>Développement de l'enseignement par le numérique) : téléenseignement ; Télémédecine ; Télé-expertise ; visioconférence, par la simulation</i>	0	0
Sous-Action 1b	<i>Appui au déroulement des formations: DES-PED, DES-GYN, DES-SNP, PHD et MASTER.</i>	7 000	3 500 000
Sous-Action 1c:	<i>Accréditation institutionnelle et des formations</i>	0	0
Sous-Action 1d:	<i>Impact Institutionnel</i>	48 377	24 188 500
<b>Total</b>		<b>55 377</b>	<b>27 688 500</b>

<b>Action 2</b>	<b>RECHERCHE</b>	<b>Montant en \$</b>	<b>Montant en FCFA</b>
Sous-Action 2a:	<i>Mise en place des stratégies nouvelles OneHealth Mère/Enfant, en collaboration avec des partenaires</i>	0	0
Sous-Action 2b	<i>Production d'ouvrages de référence dans les domaines de la santé de la mère, de l'enfant et de la nutrition destinés aux étudiants</i>	0	0
Sous-Action 2c:	<i>Accompagnement des projets de recherche</i>	0	0
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Action 3</b>	<b>GENERATION DE REVENUS</b>	<b>Montant en \$</b>	<b>Montant en FCFA</b>
Sous-Action 3a:	<i>Mettre en œuvre des stratégies de génération de revenus</i>	5 000	2 500 000
<b>Total</b>		<b>5 000</b>	<b>2 500 000</b>

<b>Action 4</b>	<b>SERVICE A LA COMMUNAUTE / PARTENARIAT</b>	<b>Montant en \$</b>	<b>Montant en FCFA</b>
-----------------	--	----------------------	------------------------

Sous-Action 4a:	<i>Mettre en place un réseau mère-enfant au sein des districts sanitaires en impliquant les agents de santé communautaires et les Bajenou Gox</i>	0	0
Sous-Action 4b:	Mettre en place un dispositif pour contribuer à la conduite du changement liée à la santé de la Mère et de l'enfant	14 000	7 000 000
<b>Total</b>		<b>14 000</b>	<b>7 000 000</b>

<b>Action 5</b>	<b>GOURVERNANCE</b>	<b>Montant en \$</b>	<b>Montant en FCFA</b>
Sous-Action 5a:	<i>Prendre en charge le personnel</i>	173 623	86 811 500
Sous-Action 5b:	<i>Frais de fonctionnement</i>	30 500	15 250 000
Sous-Action 5c:	<i>Investissements</i>	14 000	7 000 000
Sous-Action 5d:	<i>Audit et Suivi Evaluation</i>	20 000	10 000 000
Sous-Action 5e:	<i>Communication</i>	1 000	500 000
<b>Total</b>		<b>239 123</b>	<b>119 561 500</b>

<b>Tottal Général</b>		<b>313 500</b>	<b>156 750 000</b>
-----------------------	--	----------------	--------------------



**Nom du centre:** Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant(CEA-SAMEF)

**Institution:** Université Cheikh Anta Diop de Dakar(UCAD)

**Pays:** Sénégal

**Leader du centre:** Pr. Ousmane NDIAYE

Plan de travail annuel (01 Janvier au 30 Juin 2025)

Code	Activités du plan de travail	Description	Budget estimé (\$)
1A	<b>Volet1: Formation et apprentissage</b>		
1A01	<i>Sous-action 1a: Développement de l'enseignement par le numérique) : téléenseignement ; Télémédecine ; Télé-expertise ; visioconférence, par la simulation</i>		0
1A02	<i>Sous-composante 1b: Appui au déroulement des formations: DES-PED, DES-GYN, DES-SNP, PHD et MASTERS</i>		7 000
1A0220	Activité 2: Attribution de Kits pédagogiques aux étudiants jugés excellents dans le cadre des formations de DES, Master et PhD	Il s'agit du règlement du reliquat du Kits pédagogique de Dr. Madeleine Ndong	7 000
1A03	<i>Sous-composante 1c: Accréditation institutionnelle et des formations</i>		0
1A04	<i>Sous-composante 1d: Impact Institutionnel</i>		48 377
1A0410	Activité 1: Activités liées à l'impact institutionnel	Il s'agit du reliquat de la dette au traiteur Delices du Campus et de la prise en charge de manifestations scientifiques de l'institution	20 000
1A0420	Activité 2: Travaux Bâtiment R+4 commun aux CEA de l'UCAD	Il s'agit du reliquat de la quote part de la contribution du CEA SAMEF dans la construction du bâtiment des CEA de l'UCAD	28 377
	Total composante 1: Formation et apprentissage		55 377
1B	<b>Volet 2: Recherche</b>		
1B01	<i>Sous-Action 2a: Mise en place des stratégies nouvelles OneHealth Mère/Enfant, en collaboration avec des partenaires</i>		0
1B02	<i>Sous-composante 2b: Production d'ouvrages de référence dans les domaines de la santé de la mère, de l'enfant et de la nutrition destinés aux étudiants</i>		0
1B03	<i>Sous-composante 2c: Accompagnement des projets de recherche</i>		0
	Total Volet 2: Recherche		0
1C	<b>Volet 3: Generation de revenus</b>		
1C01	<i>Sous-composante 3a: Mettre en œuvre des stratégies de génération de revenus</i>		5 000
1C0120	Activité 2: Organiser des formations de courte durée	Organisation formations payantes de courte durée en s'appuyant sur la simulation pour les praticiens et des étudiants des écoles de santé médicales et para-médicale	5 000
	Total Volet 3: Generation de revenus		5 000
1D	<b>Volet 4: Service à la communauté/ Partenariat</b>		
1D01	<i>Sous-composante 4a: Mettre en place un réseau mère-enfant au sein des districts sanitaires en impliquant les agents de santé communautaires et les Bajenou Gox</i>		0
1D02	<i>Sous-composante 4b: Mettre en place un dispositif pour contribuer à la conduite du changement liée à la santé de la Mère et de l'enfant</i>		14 000
1D0210	Activité 1: Effectuer des campagnes de sensibilisation au sein des communautés avec diffusion et formation sur des techniques innovantes en compagnie du bus médicalisé	Il s'agit des financements des activités de dépistage de soins, et de sensibilisation auprès des communautés, y compris la recherche opérationnelle	12 000

1D0230	Activité 3: Equipement Bus médicalisé	Il s'agit du patit matériel pour améliorer le fonctionnement du Bus médicalisé	2 000
	Total Volet 4: Service à la communauté/ Partenariat		14 000
1E	<b>Volet 5: Gouvernance \Action du DLI</b>		
1E01	<b>Sous-composante 5a: Prendre en charge le personnel</b>		<b>173 623</b>
1E0110	Activité 1: Frais de personnel	Il s'agit du salaire du personnel du contractuel du CEA	143 623
1E0120	Activité 2: Autres frais de personnel	Il s'agit des indemnités des différentes prestations de service du personnel d'appui du comité d'exécution	25 000
1E0130	Activité 3: Renforcement de capacités du personnel	Il s'agit des frais pour le renforcement des capacité du personnel du CEA et de ses collaborateurs clés	5 000
1E02	<b>Sous-composante 5b: Frais de fonctionnement</b>		<b>30 500</b>
1E0210	Activité 1: Service et frais de maintenance	Il s'agit de la maintenance des équipements du CEA	3 500
1E0230	Activité 3: Frais de fonctionnement du véhicule	Il s'agit du carburant, de la maintenance des véhicules,...	10 000
1E0240	Activité 4: Télécommunication	Frais de téléphone et d'internet	4 000
1E0260	Activité 6: Participer activement à l'organisation de rencontres scientifiques	Il s'agit de la participation de l'équipe du Projet aux congrès et conférences mais aussi aux différentes rencontres internationales des CEA	12 000
1E0290	Activité 9:Autres frais de fonctionnement	Il s'agit de fonds prévus pour des dépenses imprévues non pris en compte dans les activités prévus dans le budget	1 000
1E03	<b>Sous-composante 5c: Investissements</b>		<b>14 000</b>
1E0310	Activité 1: Acquisition logiciels de gestion(Trompro, Gestion Projets, ...)	Il s'agit de la participation pour l'acquisition du TomPaie, TomMarché et Tom Suivi Evaluation	4 000
1E0330	Activité 3: Equipements de bureau	Il s'agit de l'équipement additionnel du Centre de Simulation	10 000
1E04	<b>Sous-composante 5d: Audit et Suivi Evaluation</b>		<b>20 000</b>
1E0420	Activité 2: Audit	Il s'agit de l'audit externe et de l'audit interne pour attester de la transparence dans la gestion des fonds mobilisés par le centre	20 000
1E05	<b>Sous-composante 5e: Communication</b>		<b>1 000</b>
1E0510	Activité 1: Animation du Kakémono digital et Gestion site web, création journal, etc.)	Il s'agit des frais pour la gestion du site web du CEA, pour la création d'un journal, de l'animation du support digital de communication (Kakémono digital) etc.	1 000
	<b>Total Volet 5: Gouvernance</b>		<b>239 123</b>
	<b>Total Général</b>		<b>313 500</b>

\* Au moins un taux de 15% est réservé aux activités déroulées avec les partenaires au projet