

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR LA GESTION 2025

CENTRES D'EXCELLENCE AFRICAINS



Projet : CEA

Crédit : N°6390 SN

Le Rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) exécute au titre de la gestion 2025, un programme de passation de marchés publics financé par la Banque mondiale, conformément à ce plan de passation de marchés. **ACE IMPACT (CEA-AGIR-AGRISAN-SAMEF)**

Réalizations envisagées	Type de marché	Source(s) de financement	Mode de passation	Date prévue				
				lancement	attribution	démarrage	achèvement	
Acquisition de Fauteuil pour le CEA-SAMEF	Fournitures	Banque Mondiale	DRPS	22/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	600 000 FCFA
Acquisition de fournitures de bureau pour les CEA	Fournitures	Banque Mondiale	DRPS	22/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	2 500 000 FCFA
Acquisition de consommables informatique pour les CEA	Fournitures	Banque Mondiale	DRPS	22/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	2 500 000 FCFA
Fourniture d'accessoires informatiques pour les CEA	Fournitures	Banque Mondiale	DRPS	22/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	2 500 000 FCFA
Entretien et maintenance matériel et mobiliers	Services courants	Banque Mondiale	DRPS	22/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	2 500 000 FCFA

Réalizations envisagées	Type de marché	Source(s) de financement	Mode de passation	Date prévue				
				lancement	attribution	démarrage	achèvement	
Acquisition de Mobilier de bureau	Fournitures	Banque Mondiale	DRPR	10/02/2025	20/02/2025	28/02/2025	28/03/2025	12 500 000 FCFA
Acquisition de Matériel informatique	Fournitures	Banque Mondiale	DRPR	10/02/2025	20/02/2025	28/02/2025	28/03/2025	4 000 000 FCFA
Assurance des véhicules	Services	Banque Mondiale	DRPS	22/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1 500 000 FCFA
Acquisition de matériel pour salle polyvalente (tables, bureau)	Fournitures	Banque Mondiale	DRPR	10/02/2025	20/02/2025	28/02/2025	28/03/2025	11 000 000 FCFA
Travaux de peinture et de fourniture et pose de climatisation à UGB	Travaux	Banque Mondiale	DRPR	10/02/2025	20/02/2025	28/02/2025	28/03/2025	6 000 000 FCFA
Entretien et réparation du véhicule	Services courants	Banque Mondiale	DRPS	22/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	2 500 000 FCFA
Choix de traiteur pour la semaine de l'innovation	Services courants	Banque Mondiale	DRPR	10/02/2025	20/02/2025	28/02/2025	28/03/2025	14 800 000 FCFA
Acquisition d'ordinateurs pour les lauréats de la semaine de l'innovation	Fournitures	Banque Mondiale	DRPS	22/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	2 900 000 FCFA
Travaux d'équipement solaire et d'installation de tête d'irrigation à l'UCAD RURALE	Travaux	Banque Mondiale	DRPR	10/02/2025	20/02/2025	28/02/2025	28/03/2025	24 500 000 FCFA
Acquisition de matériel de communication pour la semaine de l'innovation	Fournitures	Banque Mondiale	DRPR	22/01/2025	03/02/2025	06/02/2024	13/02/2025	12 800 000 FCFA

Réalisations envisagées	Type de marché	Source(s) de financement	Mode de passation	Date prévue				
				lancement	attribution	démarrage	achèvement	
Conception de support de communication digitale	Services	Banque Mondiale	DRPR	22/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1 800 000 FCFA