
Rapport de Suivi Financier du 2nd Semestre 2017                                                                                                                                                                                                                  

 1 

 

  

 

 

       

 

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 

PROJET DE CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE 

L’ENFANT (CEA-SAMEF) 

CREDIT IDA N°5419-SN 

 

 

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER 

(Du 1er Juillet  au 31 Décembre  2017) 

 

N° 05  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Rapport de Suivi Financier du 2nd Semestre 2017                                                                                                                                                                                                                  

 2 

 

SOMMAIRE 

 

 

Liste des abréviations 

 

1. INTRODUCTION 

 

2. RAPPORT FINANCIER 

 

2.1 Tableau 1 : Source et utilisation des fonds (Emplois-Ressources) 

 2.1.1 Tous financements 

 2.1.2 Crédit IDA 

 2.1.3 Compte désigné 

2.1.4 Fonds de contrepartie 

2.2 Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité/plan d’action  du projet 

 2.2.1 Tous financements 

 2.2.2 Crédit IDA 

2.3 Etat du compte désigné 

2.4 Réconciliation du compte désigné 

 

3. RAPPORT SUR L’AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES 

 

4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES 

 

5. ANNEXES 

 

5.1 Etats de rapprochement bancaire au 31 Décembre 2017 

5.2 Relevés bancaires au 31 Décembre 2017 

5.3 Prévisions de décaissement du semestre à venir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de Suivi Financier du 2nd Semestre 2017                                                                                                                                                                                                                  

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de Suivi Financier du 2nd Semestre 2017                                                                                                                                                                                                                  

 4 

 

Ce Rapport de Suivi Financier(RSF) du Projet couvre la période allant du 1er Juillet au 31 

Décembre 2017. Il a été élaboré conformément aux directives de l’IDA et aux manuels de 

procédures des Centres d’Excellence Africain en matière de rapport de suivi financier.  

Le Rapport de Suivi Financier rend compte de l’utilisation des fonds et de l’application des 

principes d’économie et d’efficience. Il permet de déterminer : 

- si les fonds décaissés au titre du Projet servent aux fins pour lesquelles ils ont été fournis, 

- si l’exécution du Projet est en bonne voie, 

- si les coûts budgétisés ne sont pas dépassés. 

 

Il présente en plus, distinctement une situation financière globale du Projet et une situation 

spécifique au crédit IDA n° 5419-SN. 

Le crédit IDA n° 5419-SN a été approuvé le 10 Juillet 2014 et mis en vigueur le 18 Décembre 

2014. Le montant du financement est de 4 000 000 000 FCFA et le budget l’exercice 2017 est de 

2 275 284 500 FCFA. A la date du 31 Décembre 2017, le taux d’exécution annuel est de 22,82% 

et le taux d’exécution global est de 17,91 %. 

 

 

Ce rapport comprend trois parties : 

 

� la situation financière, 

� l’avancement des activités, 

� la situation de la passation des marchés. 
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2.1. Tableau 1 : Source et utilisation des fonds 
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Ce tableau permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et 

cumulativement, ainsi que les dépenses qu’elles ont permises d’effectuer. Il est présenté 

par composante. 

 

2.1.1 Sources et utilisation des fonds (tous financements) 
 

PROJET CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT (CEA-SAMEF) – SENEGAL 

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) 

Modéle : 2 

Exercice 2017 

Semestre finissant  le 31/12/2017  

 FRANC CFA  (XOF) 

Page 1/1 

Désignation Semestre  Cumulatif Prévisions 6 mois 

        FONDS IDA / CREDIT (Compte Désigné A) 0   480 000 000   

        FONDS IDA/Compte de Remboursement 441 863 596   887 583 070   

        FONDS ETAT DU SENEG AL(CONTREPARTIE) 0   0   

        FONDS ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 2 882 034   15 632 034     

Sous-Total Fonds Reçus    444 745 630 
 

1 383 215 104 
 

Moins Dépenses Par Composante           

        COMPOSANTE A : Formation et Apprentissage  103 593 984   162 367 407   694 480 710 

        COMPOSANTE B : Recherche Appliquée  67 922 130   132 199 107   409 511 250 

        COMPOSANTE C : Opération  91 172 769   223 788 254   115 965 300 

        COMPOSANTE D : Partenariat   147 465 928   204 374 082   67 612 500 

Sous-Total Dépenses Par Composante   410 154 811   722 728 850 1 287 569 760 

Evolution nette de l'encaisse   34 590 819   660 486 254 
 

Solde d'ouverture de l'encaisse         660 486 254  

         COMPTE DESIGNE  460 400 243     

         COMPTE DE REMBOURSEMENT 155 320 173 

         COMPTE CONTREPARTIE ETAT DU SENEGAL 0 

         COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 10 175 019     

Total de l'encaisse d'ouverture   625 895 435     
 

Encaisse nette disponible   660 486 254   660 486 254 660 486 254 

Solde de clôture de l'encaisse           

        COMPTE DESIGNE  243 243 587   243 243 587     

        COMPTE DE REMBOURSEMENT 407 762 870 407 762 870 

        COMPTE CONTREPARTIE ETAT DU SENEGAL 0 0 

        COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 9 479 797   9 479 797     

Solde total de clôture de l'encaisse   660 486 254   660 486 254 -627 083 506 
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2.1.2 Sources et utilisation des fonds (Crédit IDA n° 5419-SN) 

 

PROJET CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT (CEA-SAMEF) – SENEGAL 

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) 

Modéle : 2 

Exercice  2017 

Semestre finissant  le 31/12/2017 

 FRANC CFA  (XOF) 

Page 1/1 

Désignation Semestre  Cumulatif Prévisions 6 mois 

        FONDS IDA / CREDIT (Compte Désigné) 0     480 000 000   

        FONDS IDA/RSLT ANNEE 0(Compte de Remboursement) 441 863 596 887 583 070 

Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX   441 863 596     1 367 583 070 
 

Moins Dépenses Par Composante           

          COMPOSANTE A : Formation et Apprentissage 100 051 828   156 376 801   694 480 710 

          COMPOSANTE B: Recherche Appliquée 67 922 130   132 199 107   409 511 250 

          COMPOSANTE C: Opération 91 137 669   223 626 623   115 965 300 

          COMPOSANTE D: Partenariat   147 465 928   204 374 082   67 612 500 

Sous-Total Dépenses Par Composante    406 577 555 
 

716 576 613 1 287 569 760 

Evolution nette de l'encaisse   35 286 041 
 

651 006 457 
 

Solde d'ouverture de l'encaisse         651 006 457 

        COMPTE DESIGNE  460 400 243     

        COMPTE DE REMBOURSEMENT 155 320 173 

Total de l'encaisse d'ouverture   615 720 416   
  

Encaisse nette disponible   651 006 457   651 006 457 
 

Solde de clôture de l'encaisse         

         COMPTE DESIGNE  243 243 587   243 243 587     

                COMPTE DE REMBOURSEMENT 407 762 870 407 762 870 

Solde total de clôture de l'encaisse   651 006 457   651 006 457 -636 563 303 
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2.1.3 Sources et utilisation des fonds (Fonds de contrepartie) 

 

PROJET CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT (CEA-SAMEF) – SENEGAL 

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) 

Modéle : 2 

Exercice  2017 

Semestre finissant  le 31/12/2017 

 FRANC CFA  (XOF) 

Page 1/1 

Désignation Semestre  Cumulatif Prévisions 6 mois 

FONDS ETAT DU SENEG AL(CONTREPARTIE) 0    0   

Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX   0   0 
 

Moins Dépenses Par  Composante           

          COMPOSANTE A : Formation et Apprentissage 0    0      

          COMPOSANTE B: Recherche Appliquée 0   0   

         COMPOSANTE C: Opération 0    0      

         COMPOSANTE D: Partenariat   0    0    

Sous-Total Dépenses Par  Composante   0   0 
 

Evolution nette de l'encaisse   0   0 
 

Solde d'ouverture de l'encaisse           

            Compte  CONTREPARTIE ETAT PROJET 0   0   

Total de l'encaisse d'ouverture   0     
 

Encaisse nette disponible   0   0 
 

Solde de clôture de l'encaisse           

            Compte  CONTREPARTIE ETAT PROJET 0   0     

Solde total de clôture de l'encaisse   0   0 
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2.1.5 Sources et utilisation des fonds (REVENUS GENERES) 

 

PROJET CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT (CEA-SAMEF) – SENEGAL 

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) 

Modéle : 2 

Exercice  2017 

Semestre finissant  le 31/12/2017 

 FRANC CFA  (XOF) 

Page 1/1 

Désignation Semestre  Cumulatif 
Prévisions 6 

mois 

        FONDS ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 2 882 034   15 632 034   

Sous-Total Fonds Reçus   2 882 034    15 632 034 
 

Moins Dépenses Par  Plan d’Action            

         COMPOSANTE A : Formation Apprentissage 3 542 156    5 990 606    

         COMPOSANTE B: Recherche Appliquée 0    0     

         COMPOSANTE C: Opération 35 100    161 631   

         COMPOSANTE D: Partenariat   0    0     

Sous-Total Dépenses Par  Composante   3 577 256    6 152 237 
 

Evolution nette de l'encaisse 
 

-695 222  
 

9 479 797 
 

Solde d'ouverture de l'encaisse 
    

9 479 797 

        COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 10 175 019 
    

Total de l'encaisse d'ouverture 
 

10 175 019 
   

Encaisse nette disponible 
 

   9 479 797 
 

9 479 797 9 479 797 

Solde de clôture de l'encaisse 
     

COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 9 479 797 
 

9 479 797 
  

Solde total de clôture de l'encaisse   9 479 797   9 479 797 9 479 797 
      

 

Commentaires 

Pour un financement de 4 000 000 000 FCFA, à la date du 31 Décembre 2017, le taux 

d’exécution global est de 17.91 % sur le Crédit IDA N°5419-SN.  

 

Au cours du 2nd semestre 2017, les ressources IDA mobilisées sont de l’ordre de 441 863 596 

FCFA et les ressources générées sur la même période est de 2 882 034 FCFA. 

Le montant des décaissements du semestre est de 410 154 811 FCFA soit 406 577 555 FCFA sur 

les fonds IDA et 3 577 256 FCFA sur les fonds générés par le Projet. Le solde global de la 

trésorerie au 31 Décembre 2017 est de 660 486 254 FCFA.  
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2.2. Tableau 2 : Utilisation des fonds par 

activité 
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2.2.1 Utilisation des fonds par activités (tous financements) 

 

Projet CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT (CEA-SAMEF)- SENEGAL 

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I) 
Modéle : 1 

Exercice  2017 

Semestre  finissant  le  31/12/2017 

En Francs CFA  (XOF) 

Page 1/2 

Composantes et Activités du projet 
Semestre  Cumulatif PAD Durée 

de vie 
PAD 

révisé Prévu Effectif Ecart Prévu Effectif Ecart 

COMPOSANTE A                  

Mettre en place les équipes  pédagogiques fonctionnelles (DES, DOCTORAT, MASTER et FORMATIONS DE COURTE DUREE) 375 000 0 375 000 375 000 
14 570 

473 
-14 195 

473     

Renforcer les capacités des enseignants à de nouvelles méthodes pédagogiques 
30 500 

000 
352 550 

30 147 
450 

41 500 
000 

17 264 
795 

24 235 
205     

Renforcer les capacités des enseignants dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques 
30 000 

000 
0 

30 000 
000 

37 500 
000 

9 069 
965 

28 430 
035     

Acquérir des équipements pour promouvoir la formation en ligne au CEA-SAMEF et aux Institutions Partenaires 
46 000 

000 
0 

46 000 
000 

46 000 
000 

0 
46 000 

000     

Introduire des équipements innovants  pour la formation et l’apprentissage (Simulation et Echocardiographie) 
949 874 

700 
12 829 

970 
937 044 

730 
585 000 

000 
13 088 

470 
571 911 

530     

Doter les locaux  du siège du CEA-SAMEF d’installations adéquates en électricité, télécommunications etc 
150 050 

500 
49 423 

649 
100 626 

851 
175 000 

000 
55 542 

774 
119 457 

226     

Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les DES, 
57 375 

000 
11 397 

755 
45 977 

245 
63 375 

000 
11 738 

155 
51 636 

845     

Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Doctorats 5 750 000 0 5 750 000 5 750 000 0 5 750 000     

Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Masters 
19 125 

000 
3 430 

100 
15 694 

900 
23 125 

000 
5 350 

100 
17 774 

900     

Développer des curricula complémentaires, recruter les participants  dispenser les enseignements pour les formations de courte 

durée 
92 000 

000 
26 159 

960 
65 840 

040 
188 800 

000 
35 742 

675 
153 057 

325     

Formation de ressources humaines en langue anglaise pour favoriser la production scientifique dans les revues internationales et 

la mobilité dans l'espace sous- régional 
6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000     

TOTAL COMPOSANTE A 1 387 050 
200 

103 593 
984 

1 283 456 
216 

1 172 425 
000 

162 367 
407 

1 010 057 
593   

Organiser des ateliers de formation pour les professeurs et étudiants  sur les domaines spécifiques tels que gestion de projet et 

rédaction de projet de recherche 
30 000 

000 
0 

30 000 
000 

37 500 
000 

0 
37 500 

000     

Acquérir du matériel   et des équipements innovants   de recherche et des ressources documentaires 
15 000 

000 
0 

15 000 
000 

15 000 
000 

0 
15 000 

000     

Réhabiliter des unités  de recherche 
75 480 

000 
26 590 

000 
48 890 

000 
75 480 

000 
37 056 

150 
38 423 

850     

Octroyer les subventions de recherche pour les étudiants chercheurs (thèses et mémoires), pour les enseignants chercheurs et 
135 000 

000 
39 155 

650 
95 844 

350 
270 000 

000 
92 378 

577 
177 621 

423     
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pour les institutions de recherche 

Mettre en œuvre et suivre les projets de recherche subventionnés  7 480 000 570 000 6 910 000 7 480 000 
1 157 

900 
6 322 100     

Publier les articles issus des résultats de la recherche et des innovations  
11 000 

000 
1 606 

480 
9 393 520 

11 000 
000 

1 606 
480 

9 393 520     

Mener des activités intégrées Obstétrico-pédiatriques avec le bus médicalisé 0     
17 500 

000 
        

TOTAL COMPOSANTE B  273 960 
000 

67 922 
130 

206 037 
870 

433 960 
000 

132 199 
107 

284 260 
893   

Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe 
12 000 

000 
18 758 

177 
-6 758 177 

70 550 
000 

65 234 
785 

5 315 215     

Développer et héberger le site web du CEA  en multilingues 
15 000 

000 
79 800 

14 920 
200 

15 000 
000 

164 300 
14 835 

700     

Faire accréditer les programmes de formation au niveau national 0 0 0 2 312 000 
8 382 

300 
-6 070 300     

Faire accréditer les programmes de formation au niveau régional 0 
9 293 

900 
-9 293 900 1 312 000 

9 293 
900 

-7 981 900     

Faire accréditer les programmes de formation au niveau international   250 000 0 250 000 4 000 000 
2 394 

900 
1 605 100     

Organiser les réunions  du Comité Directeur 
11 381 

050 
175 000 

11 206 
050 

35 400 
000 

7 386 
950 

28 013 
050     

Organiser les réunions  du Comité Régional 
11 800 

000 
0 

11 800 
000 

23 600 
000 

0 
23 600 

000     

Assurer le fonctionnement du Comité d’Exécution 
36 500 

000 
28 695 

751 
7 804 249 

55 000 
000 

63 560 
811 

-8 560 811     

Elaborer les outils de Gestion Administrative Comptable Financière et de Suivi-Evaluation du Centre 
39 347 

000 
22 063 

341 
17 283 

659 
69 135 

500 
55 263 

508 
13 871 

992     

Contractualiser avec des Consultants pour assurer l’Audit Externe du CEA-SAMEF 
10 000 

000 
12 106 

800 
-2 106 800 

10 000 
000 

12 106 
800 

-2 106 800     

Mettre en place un comité d'audit interne du CEA-SAMEF et le rendre fonctionnel 1 000 000 0 1 000 000 3 000 000 0 3 000 000     

TOTAL COMPOSANTE C  137 278 
050 

91 172 
769 

46 105 
281 

289 309 
500 

223 788 
254 

65 521 
246   

Mettre en œuvre et suivre des conventions de partenariats signées avec les parties prenantes de la santé de la mère  et de l’enfant 4 220 000 0 4 220 000 8 500 000 30 000 8 470 000     

Appuyer la mobilité entrante et sortante des personnels d’enseignement,  de recherche et des techniciens 
85 000 

000 
7 881 

478 
77 118 

522 
119 950 

000 
59 151 

822 
60 798 

178     

Organiser et participer à des conférences et journées scientifiques pour partage d’expériences et création de partenariat 
138 000 

000 
14 226 

650 
123 773 

350 
83 990 

000 
19 834 

460 
64 155 

540     

Organiser des campagnes de marketing et promouvoir les nouvelles découvertes du CEA-SAMEF   
10 000 

000 
0 

10 000 
000 

10 000 
000 

0 
10 000 

000     

Octroyer des bourses de voyages d'étude pour les étudiants  méritants 
51 000 

000 
19 252 

300 
31 747 

700 
56 650 

000 
19 252 

300 
37 397 

700     

Octroyer des bourses d'études aux étudiants (DU, MASTER et DOCTORAT) régionaux et nationaux méritants 
50 000 

000 
106 105 

500 
-56 105 

500 
100 500 

000 
106 105 

500 
-5 605 500     

TOTAL COMPOSANTE D  338 220 
000 

147 465 
928 

190 754 
072 

379 590 
000 

204 374 
082 

175 215 
918   

TOTAL GENERAL 2 136 508 
250 

410 154 
811 

1 726 353 
439 

2 275 284 
500 

722 728 
850 

1 535 055 
650  

  

%                 
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Commentaires 

 

Durant le 2nd semestre 2017, les prévisions de décaissement sur les fonds IDA étaient de l’ordre 

de 2 136 508 250 FCFA et le volume des dépenses sur ces fonds à la fin de la période est de 

406 577 555 FCFA soit un taux d’exécution financière de 19.03%. A travers ce taux d’exécution 

il faudra comprendre que les marchés relatifs l’acquisition des équipements pédagogiques et du 

bus médicalisé estimés à 585 000 000 FCFA ne sont pas encore finalisés tout comme les marchés 

de la réhabilitation des locaux du projet et des unités de recherche d’un montant de 101 480 000 

FCFA. 

En plus des sommes exécutées sur les fonds IDA, le tableau ci-dessus enregistre le montant total 

de dépenses de 3 577 256 FCFA sur les ressources générées.  

Par ailleurs, les prévisions de décaissement du 1er semestre de 2018 sont de l’ordre de 1 287 569 

760 FCFA sur les fonds IDA et cela laisse apparaître un besoin en trésorerie de 636 563 303  

FCFA. 
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2.3. ETAT DU  COMPTE DESIGNE  

AU  31 DECEMBRE 2017 
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Projet de Centre d’Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l’Enfant (CEA-SAMEF) 

Etat du compte désigné 

Période finissant le 31/12/2017 

FRANCS CFA         

   Partie I       

     1.  Avances reçues  1 367 583 070 

     2.  Dépenses éligibles antérieures  309 999 058 

 3.  Différence Avances et Dépenses (1 - 2)      1 057 584 012 

        

   Partie II     

     4.  Solde d’ouverture au 01 Juillet 2017  615 720 416 

     5.  +/- ajustements   

     6.  +/- : Avances de la période 441 863 596  

     7.  (5 + 6)  441 863 596 

8.  (4 + 7)      1 057 584 012 

        

     9.  Solde de clôture au 31/12/2017  651 006 457 

     10. +/- : Total ajustements   

     11. +/- : Dépenses éligibles de la période 406 577 555  

     12. (10 + 11)  406 577 555 

 13. (09 + 12)      1 057 584 012 

        

     14. Différence (08 - 13)  - 

        

   Partie III     

     15. Dépenses budgétisées à payer par la BM 1 287 569 760  

        

     16. - : Solde après ajustements 651 006 457  

     17. - : Paiements directs   

     18. (16 + 17)  651 006 457 

        

 19. Besoin en trésorerie (15 - 18)      636 563 303 
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2.4. RECONCILIATION DU COMPTE DESIGNE  

AU  31 DECEMBRE 2017 
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Compte bancaire n°SN137 01001 080092340002 13, géré par le Ministère de l’Economie, 

des Finances et du Plan 

 

Période du 1er  Juillet au 31 Décembre 2017 (en FCFA) 

  MONTANTS 

    

    

Balance d'ouverture au  01 Juillet 2017 460 400 243 

    

 Plus : Transferts du bailleur 0 

    

 Moins : Transferts vers d'autres banques 0 

    

Dépenses du 1er Juillet  au  31 Décembre 2017 217 156 656 

    

 Trésorerie au  31 Décembre 2017 243 243 587 

    

 Paiements en instance  0  

    

 Solde au  31 Décembre 2017 243 243 587 

    

 Solde corrigé (cours fin période) 243 243 587 
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3. RAPPORT SUR L’AVANCEMENT PHYSIQUE 

DES ACTIVITES  

AU  31 DECEMBRE 2017 
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(du 1er  Juillet  au  31 Décembre 2017) 

        

Situation 
de 

référence 

Indicateurs de 

performance par 
composante au 

31/12/2017 Niveau de performance ciblé par année   

Composantes 

Montant des 

réalisations 
budgétaires du 

semestre  
Montant 

cumulatif  %  

    2015 2016 2017 2018 Commentaires 

(en FCFA) 
des réalisations 

budgétaires 
du coût 

total 

  (en FCFA)  Prévu 

Composante A 103 593 

984 

162 367 

407 13,85% 
            

  Formation Apprentissage 

Indicateur 1 : Composante A:  

Nombre d’étudiants nationaux et régionaux  
inscrits aux nouveaux mastères spécialisés, 

doctorats et formations/programmes de 

courte durée  [% de femmes]  
(→ Régionalité)       

606 1 144 763 1 055 1 348 1 654 

  

Indicateur 4 : Composante A: Montant des 
revenus externes créés par le CEA et logé dans 

un compte bancaire particulier  

(→Qualité de la formation et de la recherche)       

0 307 150 $ 67 200 $ 139 700 $ 217 900 $ 301 400 $ 

  

Indicateur 5 : Composante A: Nombre de 
professeurs formés dans un domaine pertinent 

pour le programme  grâce à une formation 

effectuée ou organisée par le CEA  
(→ Qualité de formation)       

0 119 35 75 110 150 
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Indicateur 6 : Composante A: Nombre de 

programmes d’enseignement nouvellement 
établis ou révisés (répondant aux compétences 

du marché du travail et approuvé par l'organe 

institutionnel approprié) 
(→Qualité de formation)       

0 16 7 9 12 13 

  

Indicateur 8 : Composante A: % d’étudiants 
régionaux  pendant au moins 1 semestre dans  

le CEA, dans une discipline soutenue par le 

Programme  
(→Régionalité)       

0 139 64 184 305 430 

  

Composante B 

67 922 130 

132 199 

107 30,46% 
            

  Recherche Appliquée 

 

 

Indicateur 7 : Composante B: Augmentation 
des publications de recherches 

internationalement reconnues dans des 

disciplines soutenues par le Programme  (en 

%)  
(→ la quantité et la qualité de recherche) 

 

 
       

0 39 7 19 31 47 

  

Composante C 

91 172 769 

223 788 

254 77,35% 
            

  Opération 

Indicateur 2 : Composante C: Nombre de 
programmes d’enseignement accrédités à 

l’échelle internationale y compris 

l’accréditation sous-régionale  
(→ Qualité de la formation)       

0 5 0 0 13 13 
 10 programmes 

accrédités selon 

les normes OOAS, 

dont 05 DU 
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Indicateur 11 : Composante C: Audit financier 

externe disqualifié est planifié et exécuté 
chaque année et les résultats divulguées                            

(→ Administration / Gouvernance Qualité – 

FM)       

0 1 Done Done Done Done 

  

Composante D 147 465 

928 

204 374 

082 53,84% 
            

  Partenariat 

 Indicateur 3 : Composante D: Nombre d’étudiants  

et d’enseignants ayant effectué au moins 1 mois de 

stage dans une entreprise privée ou une institution 

locale correspondant à leur domaine/secteur  

(→ SensibilisaAon)       

50 55 74 108 142 176 

  

Indicateur 9 : Composante D: Nombre d’accords de 

partenariat, dont un plan de mise en œuvre de la 

coopération de 3 à 5 ans signé par les responsables 

universitaires de  CEA et les institutions partenaires 

engagées  

(→ SensibilisaAon/Régionalité) 

      

0 27 15 30 47 66 

  

Indicateur 10 : Composante D: Séance ordinaire des 

gestionnaires du programme (au moins deux fois 

par an) se déroulant avec des minutes ouvertement 

divulguées (planifiée et exécutée) 

(→ AdministraAon / Gouvernance Qualité – FM) 

      

0 15 2 4 6 8 
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4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES  

AU  31 DECEMBRE 2017 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL 

 
PROJET CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT (CEA-SAMEF) 

CREDIT IDA N° 5419-SN 

Passation de marches 

Pour le semestre finissant le 31 Décembre 2017 

Montants en USD 

  

             

Tableau 1 : Passation de marchés de biens (contrats non soumis à examen préalable)/i 

        Echéanchier (Dates)     

N° de Réf. Description Devis 
Méthode de 
passation 

 

Début 
préparation 
documents 

Publicité 
Appel 

d'offres 
Ouverture des plis 

Fin de 
l'évaluation 

Signature 
du contrat 

Livraison finale 
Montant du 
contrat en F 

CFA 

Nom du 
fournisseur 

01 

 

Acquisition d’un bus médicalisé et d’un véhicule de liaison 

 ( Lot 1: Acquisition d’un bus médicalisé) 

 

 Fournitures Prévu  Oui AOI 21 Septembre 2016 29 février 2017 20 Avril 2017 Non encore effectuée 
169 698 000 

FCFA 
UNIT EXPORT 

LIMITED 

02 

Acquisition d’un bus médicalisé et d’un véhicule de liaison 

 ( Lot 2: Acquisition d’un véhicule de liaison ) 

 Fournitures Prévu 

 

Oui AOI 21 Septembre 2016 29 février 2017 20 Avril 2017 08 Septembre 2017 19 500 000 FCFA CCBM 
INDUSTRIE 

ESPACE AUTO 

 Acquisition de manuels pédagogiques  Fournitures   Oui DRPO 30 juin 2017 13 juillet 2017 Signé 27 Décembre 2017 12 829 970 

MALLORY 

INTERNATIONAL 

(Attribution 

provisoire) 
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 Réhabilitation des locaux de la direction du CEA SAMEF  Travaux Prévu  AOO  10 juillet 2017 13 juillet 2017 Signé Trvx non encore démarré 155 636 730 
ETDM (Attribution 

provisoire) 

 Aménagement d'un centre de simulation  Travaux Prévu  DRPO  28 juin 2017 13 juillet 2017 Signé 24 Novembre 2017 33 765 070 
STDS (Réception 

provisoire) 

 Acquisition de deux groupes électrogènes  Fournitures Prévu  DRPO  05 août 2017 13 juillet 2017   20 145 450  

SOMAPHY 

WEST AFRICA 

(Marché en 

procédure 

d’annulation) 

 
Acquisition de fournitures de bureau et consommables 

informatioques 
 Fournitures Prévu  DRPO  13 décembre 2017 18 décembre 2017 Signé 27 décembre 2017 7 197 410 CSPW SARL 

Notes : Seuils d'examen préalable : Biens : 1 000 000 USD  
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5. ANNEXES 
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ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 
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RELEVES BANCAIRES 
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PREVISIONS DE DECAISSEMENTS 
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Projet Centre d’Excellence Africain pour la Santé de la Mère et l’Enfant (CEA-SAMEF) - Crédit IDA N° 5419-SN 

Prévisions de décaissements semestre 1 

      

Montant en FCFA 

Sources des 

Fonds 

  

Semestre 1 TOTAL 

C
O

M
P

O
S

A
N

T
E

 A
 :

 F
o

rm
a

ti
o

n
 A

p
p

re
n

ti
ss

a
g

e
 

A001 
Mettre en place les équipes  pédagogiques fonctionnelles (DES, 

DOCTORAT, MASTER et FORMATIONS DE COURTE DUREE)  
IDA 0 0 

A002 
Renforcer les capacités des enseignants à de nouvelles méthodes 

pédagogiques  
IDA 37 800 37 800 

A003 
Renforcer les capacités des enseignants dans les domaines 

diagnostiques et thérapeutiques 
IDA 7 500 000 7 500 000 

A004 
Acquérir des équipements pour promouvoir la formation en ligne au 

CEA-SAMEF et aux Institutions Partenaires 
IDA 40 000 000 40 000 000 

A005 
Introduire des équipements innovants  pour la formation et 

l’apprentissage (Simulation et Echocardiographie) 
IDA 284962410 284 962 410 

A006 Doter les locaux  du siège du CEA-SAMEF d’installations adéquates IDA 14 000 000 14 000 000 

A007 
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les 

enseignements pour les DES 
IDA 108 985 500 108 985 500 

A008 
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les 

enseignements pour les Doctorats 
IDA 6 693 750 6 693 750 

A009 
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les 

enseignements pour les Masters 
IDA 189 551 250 189 551 250 

A010 
Développer des curricula complémentaires, recruter les participants  

dispenser les enseignements pour les formations de courte durée  
IDA 42 750 000 42 750 000 

A011 

Formation de ressources humaines en langue anglaise pour favoriser 

la production scientifique dans les revues internationales et la 

mobilité dans l'espace sous- régional 

IDA 0 0 

C
O

M
P

O
S

A
N

T
E

 B
 :

 R
e

ch
e

rc
h

e
 A

p
p

li
q

u
é

e
 

B001 

Organiser des ateliers de formation pour les professeurs et étudiants  

sur les domaines spécifiques tels que gestion de projet et rédaction 

de projet de recherche 

IDA 10 125 000 10 125 000 

B002 
Acquérir du matériel   et des équipements innovants   de recherche et 

des ressources documentaires 
IDA 6 761 250 6 761 250 

B003 Réhabiliter des unités  de recherche IDA 15 300 000 15 300 000 

B004 

Octroyer les subventions de recherche pour les étudiants chercheurs 

(thèses et mémoires), pour les enseignants chercheurs et pour les 

institutions de recherche 

IDA 355 050 000 355 050 000 

B005 Mettre en œuvre et suivre les projets de recherche subventionnés  IDA 7 200 000 7 200 000 

B006 
Publier les articles issus des résultats de la recherche et des 

innovations  
IDA 3 825 000 3 825 000 
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B007 
Mener des activités intégrées Obstétrico-pédiatriques avec le bus 

médicalisé 
IDA 11 250 000 11 250 000 

C
O

M
P

O
S

A
N

T
E

 C
 :

 O
p

é
ra

ti
o

n
 

C001 
 Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et 

externe 
IDA 27 000 000 27 000 000 

C002 Développer et héberger le site web du CEA  en multilingues  IDA 750 000 750 000 

C003 Faire accréditer les programmes de formation au niveau national IDA 13 177 800 13 177 800 

C004 Faire accréditer les programmes de formation au niveau régional  IDA 11 925 000 11 925 000 

C005 Faire accréditer les programmes de formation au niveau international   IDA 15 750 000 15 750 000 

C006 Organiser les réunions  du Comité Directeur IDA 675000 675 000 

C007 Organiser les réunions  du Comité Régional IDA 0 0 

C008 Assurer le fonctionnement du Comité d’Exécution IDA 12 375 000 12 375 000 

C009 
Elaborer les outils de Gestion Administrative Comptable Financière et 

de Suivi-Evaluation du Centre 
IDA 33 075 000 33 075 000 

C010 
Contractualiser avec des Consultants pour assurer l’Audit Externe du 

CEA-SAMEF  
IDA 10 000 000 10 000 000 

C011 
Mettre en place le comité d’Audit Interne du CEA-SAMEF et le rendre 

fonctionnel  
IDA 1 237 500 1 237 500 

C
O

P
O

A
N

T
E

 D
 :

 P
a

rt
e

n
a

ri
a

t 

D001 
Mettre en œuvre et suivre des conventions de partenariats signées 

avec les parties prenantes de la santé de la mère  et de l’enfant 
IDA 4 612 500 4 612 500 

D002 
Appuyer la mobilité entrante et sortante des personnels 

d’enseignement,  de recherche et des techniciens 
IDA 22 500 000 22 500 000 

D003 
Organiser et participer à des conférences et journées scientifiques 

pour partage d’expériences et création de partenariat  
IDA 13 500 000 13 500 000 

D004 
Organiser des campagnes de marketing et promouvoir les nouvelles 

découvertes du CEA-SAMEF   
IDA 4 500 000 4 500 000 

D005 
Octroyer des bourses de voyages d'étude pour les étudiants  

méritants  
IDA 22 500 000 22 500 000 

D006 
Octroyer des bourses d'études aux étudiants (DU, MASTER et 

DOCTORAT) régionaux et nationaux méritants 
IDA 0 0 

 TOTAUX 1 287 569 760 1 287 569 760 

 


